

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度から令和4年度までのクリーンセンターふたば整備工事（第6回変更）
契約変更年月日	令和5年3月30日
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工事種別	土木工事、建築工事一式
契約業者名	鹿島・日本国土開発・パシフィックコンサルタンツ特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	令和2年12月16日
工期（至）	令和5年 3月31日
工事概要	東京電力福島第一原子力発電所事故により業務を中断した状態にあるクリーンセンターふたば（最終処分場）の有効活用のために、必要となる実施設計業務及び整備工事を行う。
契約金額	¥4,210,800,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥4,215,873,437.-（税込）
変更理由	スライド協議のため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度から令和4年度までのクリーンセンターふたば整備工事（第5回変更）
契約変更年月日	令和5年3月28日
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工事種別	土木工事、建築工事一式
契約業者名	鹿島・日本国土開発・パシフィックコンサルタンツ特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	令和2年12月16日
工期（至）	令和5年 3月31日
工事概要	東京電力福島第一原子力発電所事故により業務を中断した状態にあるクリーンセンターふたば（最終処分場）の有効活用のために、必要となる実施設計業務及び整備工事を行う。
契約金額	¥4,257,000,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥4,210,800,000.-（税込）
変更理由	指定可分の精算変更を行ったため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度から令和4年度までのクリーンセンターふたば整備工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和5年3月9日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事、建築工事一式
契 約 業 者 名	鹿島・日本国土開発・パシフィックコンサルタンツ特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工 期 （ 自 ）	令和2年12月16日
工 期 （ 至 ）	令和5年 3月31日
工 事 概 要	東京電力福島第一原子力発電所事故により業務を中断した状態にあるクリーンセンターふたば（最終処分場）の有効活用のために、必要となる実施設計業務及び整備工事を行う。
契 約 金 額	¥3,236,200,000. -（税込）
変更後の契約金額	¥4,257,000,000. -（税込）
変 更 理 由	新規工種の追加及び精算による数量の変更。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度から令和4年度までのクリーンセンターふたば整備工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和4年11月30日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事、建築工事一式
契 約 業 者 名	鹿島・日本国土開発・パシフィックコンサルタンツ特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工 期 （ 自 ）	令和2年12月16日
工 期 （ 至 ）	令和4年11月30日【変更前】 令和5年 3月31日【変更後】
工 事 概 要	東京電力福島第一原子力発電所事故により業務を中断した状態にあるクリーンセンターふたば（最終処分場）の有効活用のために、必要となる実施設計業務及び整備工事を行う。
契 約 金 額	¥2,739,880,000. -（税込）
変更後の契約金額	¥3,236,200,000. -（税込）
変 更 理 由	現場条件の変更に伴い、当初契約数量との差異が生じたため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度から令和4年度までのクリーンセンターふたば整備工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和4年11月2日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事、建築工事一式
契 約 業 者 名	鹿島・日本国土開発・パシフィックコンサルタンツ特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工 期 （ 自 ）	令和2年12月16日
工 期 （ 至 ）	令和4年11月30日
工 事 概 要	東京電力福島第一原子力発電所事故により業務を中断した状態にあるクリーンセンターふたば（最終処分場）の有効活用のために、必要となる実施設計業務及び整備工事を行う。
契 約 金 額	¥2,206,380,000. -（税込）
変更後の契約金額	¥2,739,880,000. -（税込）
変 更 理 由	汚泥炭化処理施設をセメント固型化施設として、改修工事を行うため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度から令和4年度までのクリーンセンターふたば整備工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和4年3月30日
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工事種別	土木工事、建築工事一式
契約業者名	鹿島・日本国土開発・パシフィックコンサルタンツ特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	令和2年12月16日
工期（至）	令和4年11月30日
工事概要	東京電力福島第一原子力発電所事故により業務を中断した状態にあるクリーンセンターふたば（最終処分場）の有効活用のために、必要となる実施設計業務及び整備工事を行う。
契約金額	¥2,206,380,000.－（税込）
変更後の契約金額	¥2,206,380,000.－（税込）
変更理由	現場条件の変更に伴い当初契約数量との差異が生じたため。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度から令和4年度までのクリーンセンターふたば整備工事
契約年月日	令和2年12月15日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工事種別	土木工事、建築工事一式
契約業者名	鹿島・日本国土開発・パシフィックコンサルタンツ特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	令和2年12月16日
工期（至）	令和4年11月30日
工事概要	東京電力福島第一原子力発電所事故により業務を中断した状態にあるクリーンセンターふたば（最終処分場）の有効活用のために、必要となる実施設計業務及び整備工事を行う。
契約金額	¥ 2, 206, 380, 000. - (税込)

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和2年度から令和4年度までのクリーンセンターふたば整備工事

開札日 令和2年12月9日 10時30分

落札業者 鹿島・日本国土開発・パシフィックコンサルタンツ特定建設工事共同企業体

開札執行員 経理課 課長補佐 柴田耕一郎

契約額 ¥2,206,380,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課 中山麻子

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 放射能汚染廃棄物対策課 池田和也

予定価格	¥2,221,571,000 -																
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格⑨) 2,019,610,000 -																
番号	入札業者名	技術評価点の内訳						技術評価点	第1回				第2回			摘要	
		全体工程の短縮の方策	発生土(残土)量抑制等の方策	滞留浸出水処理の方策	浸出集排管等内部の堆積物除去の工夫の方策	安全管理の方策	ワーク・ライフ・バランス等取り組み状況	⑦=①+②+③+④+⑤+⑥	入札金額 (円)	価格評価点	総合評価点	評価 順位	入札金額 (円)	価格評価点	総合評価点		評価 順位
								①		②	③			④	⑤		
1	鹿島・日本国土開発・パシフィックコンサルタンツ特定建設工事共同企業体	24.0	12.0	8.0	10.0	3.3	0.0	57.3	2,005,800,000	0.3	57.6	1					
2	大林・株木・エイト日技特定建設工事共同企業体	24.0	16.0	12.0	12.0	6.7	0.0	70.7	3,258,000,000	-	-	-					
3																	
4																	
5																	
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。								調査基準価格	¥2,034,184,900 - ¥1,849,259,000 -)								
								特別重点調査基準価格	¥1,500,285,600 - ¥1,363,896,000 -)								