

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事（その1）（第11回変更）
契約変更年月日	令和元年 6月25日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	平成30年 6月20日
工 期 （ 至 ）	令和 元年 9月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	2,786,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,786,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	関係者立会いの日程調整に時間を要したため、工期を延長する。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事（その1）（第10回変更）
契約変更年月日	平成31年 4月25日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	平成30年 6月20日
工 期 （ 至 ）	平成31年 6月28日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	2,786,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,786,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	対策地域内廃棄物の収集・運搬及び保管に係る再委託承認に伴う変更のため。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事（その1）（第9回変更）
契約変更年月日	平成31年 4月 8日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	平成30年 6月20日
工 期 （ 至 ）	平成31年 6月28日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	2,786,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,786,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	対策地域内廃棄物の収集・運搬及び保管に係る再委託承認に伴う変更のため。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事（その1）（第8回変更）
契約変更年月日	平成31年 3月27日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	平成30年 6月20日
工 期 （ 至 ）	平成31年 6月28日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	2,786,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,786,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	解体申請受付時期を延長する必要があるため、工期を延長する。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事（その1）（第7回変更）
契約変更年月日	平成31年 3月26日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	平成30年 6月20日
工 期 （ 至 ）	平成31年 3月29日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	2,786,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,786,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	対策地域内廃棄物の収集・運搬及び保管に係る再委託承認に伴う変更のため。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事（その1）（第6回変更）
契約変更年月日	平成31年 3月14日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	平成30年 6月20日
工 期 （ 至 ）	平成31年 3月29日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	2,786,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,786,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	解体申請受付時期を延長する必要があるため、工期を延長する。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事（その1）（第5回変更）
契約変更年月日	平成31年 2月20日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	平成30年 6月20日
工 期 （ 至 ）	平成31年 3月15日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	2,786,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,786,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	対策地域内廃棄物の収集・運搬及び保管に係る再委託承認に伴う変更のため。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事（その1）（第4回変更）
契約変更年月日	平成31年 2月 1日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	平成30年 6月20日
工 期 （ 至 ）	平成31年 3月15日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	2,786,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,786,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	対策地域内廃棄物の収集・運搬及び保管に係る再委託承認に伴う変更のため。



様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事（その1）（第3回変更）
契約変更年月日	平成31年 1月30日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	平成30年 6月20日
工 期 （ 至 ）	平成31年 3月15日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	2,786,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,786,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	対策地域内廃棄物の収集・運搬及び保管に係る再委託承認に伴う変更のため。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事（その1）（第2回変更）
契約変更年月日	平成31年 1月 9日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	平成30年 6月20日
工 期 （ 至 ）	平成31年 3月15日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	2,786,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,786,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	対策地域内廃棄物の収集・運搬及び保管に係る再委託承認に伴う変更のため。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事（その1）（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年12月17日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工期（自）	平成30年 6月20日
工期（至）	平成31年 3月15日
工事概要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	2,786,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,786,400,000円（消費税込）
変更理由	対策地域内廃棄物の収集・運搬及び保管に係る再委託承認に伴う変更のため。

## 契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物他解体撤去等及び除染等工事（その1）
契 約 年 月 日	平成30年 6月19日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	平成30年 6月20日
工 期 （ 至 ）	平成31年 3月15日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥2,786,400,000-