

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度檜葉町除染等工事（その2）（第4回変更）
契 約 年 月 日	平成26年11月10日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式【変更】
工 事 場 所	福島県双葉郡檜葉町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	前田・鴻池・大日本土木特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成25年 3月 6日
工 期 （ 至 ）	平成26年11月14日
工 事 概 要	平成25年3月5日付けで契約を締結した「平成24年度檜葉町除染等工事（その2）」について、業務内容に変更が生じたため、変更契約を締結するものである。
契 約 金 額	¥28,774,200,000-

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度檜葉町除染等工事（その2）（第3回変更）
契約年月日	平成26年 6月27日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式【変更】
工事場所	福島県双葉郡檜葉町 地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	前田・鴻池・大日本土木特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工期（自）	平成25年 3月 6日
工期（至）	平成26年11月14日
工事概要	平成25年3月5日付けで契約を締結した「平成24年度檜葉町除染等工事（その2）」について、業務内容に変更が生じたため、変更契約を締結するものである。
契約金額	¥18,688,522,800-

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度檜葉町除染等工事（その2）（第2回変更）
契 約 年 月 日	平成26年 3月31日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）【変更】
工 事 場 所	福島県双葉郡檜葉町 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	前田・鴻池・大日本土木特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成25年 3月 6日
工 期 （ 至 ）	平成26年 6月27日
工 事 概 要	平成26年3月25日付けで契約を締結した「平成24年度檜葉町除染等工事（その2）」について、業務内容に変更が生じたため、変更契約を締結するものである。
契 約 金 額	¥18,688,522,800.-（消費税込み）

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度檜葉町除染等工事（その2）（第1回変更）
契約年月日	平成26年 3月25日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）【変更】
工事場所	福島県双葉郡檜葉町 地内
工事種別	土木工事
契約業者名	前田・鴻池・大日本土木特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工期（自）	平成25年 3月 6日
工期（至）	平成26年 3月31日
工事概要	平成26年3月25日付けで契約を締結した「平成24年度檜葉町除染等工事（その2）」について、業務内容に変更が生じたため、変更契約を締結するものである。
契約金額	¥18,586,480,500.-（消費税込み）

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度檜葉町除染等工事（その2）
契 約 年 月 日	平成25年 3月 5日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡檜葉町 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	前田・鴻池・大日本土木特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成25年 3月 6日
工 期 （ 至 ）	平成26年 3月28日
工 事 概 要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（檜葉町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、檜葉町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥15,015,000,000. -（消費税込み）