

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（大型特殊建物）（第6回変更）
変更契約年月日	令和2年6月12日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	OKACON株式会社 代表取締役社長 岡 彦吉
契約業者の住所	愛知県名古屋市名東区大針1-28
工期（自）	令和元年5月28日
工期（至）	令和2年6月15日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥266,200,000-
変更後の契約金額	¥288,200,000-
変更理由	実績精算のため。

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（大型特殊建物）（第5回変更）
変更契約年月日	令和2年3月27日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	OKACON株式会社 代表取締役社長 岡 彦吉
契約業者の住所	愛知県名古屋市名東区大針1-28
工期（自）	令和元年5月28日
工期（至）	令和2年3月27日（変更前） 令和2年6月15日（変更後）
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥266,200,000-
変更理由	地下水等により地盤対策が必要になったため。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成31年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（大型特殊建物）（第4回変更）
契約変更年月日	令和2年2月20日
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	OKACON株式会社 代表取締役 岡 彦吉
契約業者の住所	愛知県名古屋市名東区大針1-28
履行期間（自）	令和元年 5月28日
履行期間（至）	令和2年 2月28日（変更前） 令和2年 3月27日（変更後）
業務概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	266,200,000円（消費税込）
変更理由	工法の変更等により所要の日数を要するため。

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（大型特殊建物）（第3回変更）
変更契約年月日	令和元年10月15日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	OKACON株式会社 代表取締役社長 岡 彦吉
契約業者の住所	愛知県名古屋市名東区大針1-28
工期（自）	令和元年5月28日
工期（至）	令和2年2月28日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	266,200,000円（消費税込）
変更後の契約金額	266,200,000円（消費税込）
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため。

## 契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（大型特殊建物）（第2回変更）
変更契約年月日	令和元年10月23日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	OKACON株式会社 代表取締役社長 岡 彦吉
契約業者の住所	愛知県名古屋市名東区大針1-28
工期（自）	令和元年5月28日
工期（至）	令和2年2月28日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	261,360,000円（消費税込）
変更後の契約金額	266,200,000円（消費税込）
変更理由	消費税率の変更に伴う契約金額の変更

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（大型特殊建物）（第1回変更）
変更契約年月日	令和元年9月4日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	OKACON株式会社 代表取締役社長 岡 彦吉
契約業者の住所	愛知県名古屋市名東区大針1-28
工期（自）	令和元年5月28日
工期（至）	令和2年2月28日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	261,360,000円（消費税込）
変更後の契約金額	261,360,000円（消費税込）
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため。

## 契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（大型特殊建物）
契約年月日	令和元年 5月27日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	OKACON株式会社 代表取締役社長 岡 彦吉
契約業者の住所	愛知県名古屋市名東区大針1-28
工期（自）	令和元年 5月28日
工期（至）	令和2年 2月28日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とするものである。
契約金額	¥261,360,000-





