

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第11回変更）
契約変更年月日	令和2年9月25日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
履行期間（自）	平成31年 1月29日
履行期間（至）	令和 2年 9月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	12,204,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	13,406,300,000円（消費税込）
変 更 理 由	実績精算による変更のため。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第10回変更）
契約変更年月日	令和2年 7月29日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	平成31年 1月29日
工 期 （ 至 ）	令和 2年 7月31日（変更前） 令和 2年 9月30日（変更後）
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	12,204,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	関係者の調整に時間を要したため、工期を延長する。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第9回変更）
契約変更年月日	令和2年 3月30日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	平成31年 1月29日
工 期 （ 至 ）	令和 2年 3月31日（変更前） 令和 2年 7月31日（変更後）
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	12,204,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	仮置場の借地契約に時間を要したため、工期を延長する。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第8回変更）
契約変更年月日	令和元年10月25日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工期（自）	平成31年 1月29日
工期（至）	令和 2年 3月31日
工事概要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	12,204,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	12,204,000,000円（消費税込）
変更理由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第7回変更）
契約変更年月日	令和元年 9月30日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工期（自）	平成31年 1月29日
工期（至）	令和 2年 3月31日
工事概要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	12,204,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	12,204,000,000円（消費税込）
変更理由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第6回変更）
契約変更年月日	令和元年 9月11日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	平成31年 1月29日
工 期 （ 至 ）	令和 2年 3月31日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	12,204,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	12,204,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	仮置場の借地契約に時間を要したため、工期を延長する。 また、本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第5回変更）
契約変更年月日	令和元年 7月29日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	平成31年 1月29日
工 期 （ 至 ）	令和 元年 9月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	12,204,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	12,204,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第4回変更）
契約変更年月日	令和元年 6月25日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	平成31年 1月29日
工 期 （ 至 ）	令和 元年 9月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	12,204,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	12,204,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第3回変更）
契約変更年月日	令和元年 6月17日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	平成31年 1月29日
工 期 （ 至 ）	令和 元年 9月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	12,204,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	12,204,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第2回変更）
契約変更年月日	令和元年 5月22日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	平成31年 1月29日
工 期 （ 至 ）	令和 元年 9月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	12,204,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	12,204,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第1回変更）
契約変更年月日	平成31年 4月 9日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	平成31年 1月29日
工 期 （ 至 ）	平成31年 9月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	12,204,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	12,204,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）
契約年月日	平成31年 1月28日
契約方法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎 特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工期（自）	平成31年 1月29日
工期（至）	平成31年 9月30日
工事概要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	¥12,204,000,000-

