

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度から平成32年度までの特定廃棄物等埋立処分工事（第5回変更）
契約変更年月日	令和3年3月31日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 常務執行役員本店長 三浦 直之
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工期（自）	平成30年2月1日
工期（至）	令和3年3月31日
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分を行う。
契約金額	¥12,034,625,231-（税込）
変更後の契約金額	¥11,425,494,431.-（税込）
変更理由	令和2年度分の施工数量の変更のため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度から平成32年度までの特定廃棄物等埋立処分工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和2年3月31日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 上席執行役員本店長 作田 光生
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工期（自）	平成30年2月1日
工期（至）	令和3年3月31日
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分を行う。
契約金額	¥11,689,282,800.-（税込）
変更後の契約金額	¥12,034,625,231.-（税込）
変更理由	令和元年度分の施工数量の変更とフッ素・ホウ素除去設備に関する増工が生じたため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度から平成32年度までの特定廃棄物等埋立処分工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成31年 3月29日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 執行役員本店長 作田 光生
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工期（自）	平成30年 2月 1日
工期（至）	平成33年 3月31日
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分を行う。
契約金額	¥11,728,800,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥11,689,282,800.-（税込）
変更理由	施工数量の変更が生じたため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度から平成32年度までの特定廃棄物等埋立処分工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成30年3月30日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 執行役員本店長 作田 光生
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工期（自）	平成30年 2月 1日
工期（至）	平成33年 3月31日
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分を行う。
契約金額	¥11,340,000,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥11,728,800,000.-（税込）
変更理由	施工数量の変更が生じたため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度から平成32年度までの特定廃棄物等埋立処分工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年 2月26日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 執行役員本店長 作田 光生
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工期（自）	平成30年 2月 1日
工期（至）	平成33年 3月31日
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分を行う。
契約金額	¥11,340,000,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥11,340,000,000.-（税込）【変更なし】
変更理由	本件において、埋立処分工事を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

## 契 約 の 内 容

事務所名： 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度から平成32年度までの特定廃棄物等埋立処分工事
契 約 年 月 日	平成30年 1月31日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式(標準型)
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町 地内
工 事 種 別	土木一式工事
契 約 業 者 名	株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 執行役員本店長 作田 光生
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工 期 ( 自 )	平成30年 2月 1日
工 期 ( 至 )	平成33年 3月31日
工 事 概 要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分を行う。
契 約 金 額	¥11,340,000,000.- (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 平成29年度から平成32年度までの特定廃棄物等埋立処分工事  
 開札日 平成30年1月11日 10時30分  
 落札業者 株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体  
 開札執行員 経理課 課長補佐  
 契約額 11,340,000,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項  
 開札執行員補助 経理課 契約第二係  
 ※契約額は、消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。  
 開札執行立会員 放射能汚染廃棄物対策第二課 課長補佐

予定価格		¥11,444,965,200							基準評価値（標準点／予定価格（億円））			0.943			(単位：円)	
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)													¥10,597,190,000	
番号	入札業者名	標準点 (100点)	I 作業員の適切な管理を実施するための 方策	II 体制整備と業務の効率化に関する事項	III 円滑かつ適切に実施するための留意事項	ワーク・ライフ・バランス 取組状況	技術提案加算点 $⑥ = \frac{②+③+④+⑤}{30} \times ⑦ / 30$	施工体制 評価点 (30点)	標準点+技術 提案加算点 +施工体制 評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧=①+⑥+⑦	入札金額 円	評価値	評価 順位	入札金額 円	評価値	評価 順位	
1	株木・フクシマエコテック 特定建設工事共同企業体	100	6.3	18.3	10.0	0.0	11.533	10	121.533	10,500,000,000 105,000	1.157	1	落札			落札決定日 平成30年1月25日
2																
3																
4																
5																
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額である。									調査基準価格	¥10,300,468,680 - (			¥9,537,471,000 -)			
									特別重点調査基準価格	¥7,932,121,560 - (			¥7,344,557,000 -)			