

## 様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵（大熊4工区）土壌貯蔵施設等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成31年1月21日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
工 期 （ 自 ）	平成30年4月5日
工 期 （ 至 ）	平成33年3月31日
工 事 概 要	<b>【受入・分別処理工事】</b> 1. 建設工事一式            2. 受入・分別処理工事一式 <b>【土壌貯蔵施設工事】</b> 1. 造成工    317,600m <sup>3</sup> 2. 堰堤工    412,000m <sup>3</sup> 3. 遮水工    336,000m <sup>2</sup> 4. 浸出水処理施設    一式 5. 雨水集排水設備工    一式    6. 輸送工    720,000m <sup>3</sup> 7. 埋立工    1,274,900m <sup>3</sup> 8. 被覆工(キャッピング工)    148,000m <sup>2</sup>
契 約 金 額	¥41,256,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	¥51,445,800,000円（消費税込）
変 更 理 由	<b>【受入・分別処理工事】</b> ・改質材の仕様が石膏系からポリマ ー系に変更となったことによる変更増 <b>【土壌貯蔵施設工事】</b> ・堰堤工 地質調査の結果、地盤改良が必要となったことによる変更増 他