

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

| | |
|-----------|--|
| 工 事 名 | 平成31年度飯舘村仮置場復旧等工事（第2回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和2年 3月10日 |
| 工 事 場 所 | 福島県相馬郡飯舘村 地内 |
| 契 約 業 者 名 | 大成・東急・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 平田 尚久 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 |
| 履行期間（自） | 平成31年 4月 8日 |
| 履行期間（至） | 令和 2年 3月31日 |
| 工 事 概 要 | 本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（飯舘村）」に基づき、飯舘村の除染特別地域の除染等の措置等に伴い発生した除去土壌等仮置場の復旧等工事を行うものである。 |
| 契 約 金 額 | 1,133,000,000円（消費税込） |
| 変更後の契約金額 | 1,716,000,000円（消費税込） |
| 変 更 理 由 | 実績精算による変更のため。 |

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

| | |
|----------|--|
| 工 事 名 | 平成31年度飯舘村仮置場復旧等工事（第1回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和元年10月 1日 |
| 工 事 場 所 | 福島県相馬郡飯舘村 地内 |
| 契約業者名 | 大成・東急・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 平田 尚久 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 |
| 履行期間（自） | 平成31年 4月 8日 |
| 履行期間（至） | 令和 2年 3月31日 |
| 工 事 概 要 | 本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（飯舘村）」に基づき、飯舘村の除染特別地域の除染等の措置等に伴い発生した除去土壌等仮置場の復旧等工事を行うものである。 |
| 契 約 金 額 | 1, 112, 400, 000円（消費税込） |
| 変更後の契約金額 | 1, 133, 000, 000円（消費税込） |
| 変 更 理 由 | 消費税率改正に伴う契約金額の変更のため |

契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

| | |
|---------------|--|
| 工 事 名 | 平成31年度飯舘村仮置場復旧等工事 |
| 契 約 年 月 日 | 平成31年 4月 5日 |
| 契 約 方 法 | 一般競争入札：総合評価落札方式 |
| 工 事 場 所 | 福島県相馬郡飯舘村 地内 |
| 工 事 種 別 | 土木工事等 |
| 契 約 業 者 名 | 大成・東急・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 平田 尚久 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 |
| 工 期 (自) | 平成31年 4月 8日 |
| 工 期 (至) | 平成32年 3月31日 |
| 工 事 概 要 | 本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（飯舘村）」に基づき、飯舘村の除染特別地域の除染等の措置等に伴い発生した除去土壌等仮置場の復旧等工事を行うものである。 |
| 契 約 金 額 | ¥1,112,400,000- |

