

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度双葉町復興拠点等除染等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成29年 3月15日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町 地内
契 約 業 者 名	前田・鴻池・田中特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4-11
工 期 （ 自 ）	平成28年 9月29日
工 期 （ 至 ）	平成29年 8月31日
工 事 概 要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、汚染された土壌等を除染関係ガイドラインに従って除染作業を行うものである。</p>
契 約 金 額	4,649,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	4,649,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	避難している住民との連絡調整に時間を要したため、工期の延長を行った。

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度双葉町復興拠点等除染等工事
契約年月日	平成28年 9月28日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	前田・鴻池・田中特定建設工事共同企業体 代表者 前田建設工業株式会社 東北支店 執行役員支店長 五十嵐 勝美
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4-11
工期（自）	平成28年 9月29日
工期（至）	平成29年 3月15日
工事概要	本工事は、汚染された土壌等を除染関係ガイドラインに従って除染作業を行うものである。
契約金額	¥4,649,400,000-