

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第17回変更）
契約変更年月日	令和2年11月16日
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年11月20日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥3,998,500,000-
変更理由	精算変更のため。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第16回変更）
契約変更年月日	令和2年6月30日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年11月20日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第15回変更）
変更契約年月日	令和2年6月29日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡浪江町地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
工期（自）	令和元年8月1日
工期（至）	令和2年6月30日（変更前） 令和2年11月20日（変更後）
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,805,000,000-
変更理由	解体建物の関係人による家屋の荷物搬出時期の遅れ等により不測の日数を要したため。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第14回変更）
契約変更年月日	令和2年6月12日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年6月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第13回変更）
契約変更年月日	令和2年5月25日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年6月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第12回変更）
契約変更年月日	令和2年5月11日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年6月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第11回変更）
契約変更年月日	令和2年4月9日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年6月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第10回変更）
契約変更年月日	令和2年4月1日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年6月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第9回変更）
変更契約年月日	令和2年3月25日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡浪江町地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
工期（自）	令和元年8月1日
工期（至）	令和2年3月25日（変更前） 令和2年6月30日（変更後）
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,805,000,000-
変更理由	建物解体申請者との日程調整に日数を要したため。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第8回変更）
契約変更年月日	令和2年3月12日
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年3月25日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変更理由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第7回変更）
契約変更年月日	令和2年3月2日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年3月25日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第6回変更）
契約変更年月日	令和2年2月6日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年3月25日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第5回変更）
契約変更年月日	令和2年1月22日
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年3月25日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変更理由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和元年12月13日
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年3月25日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変更理由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和元年11月20日
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年3月25日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変更理由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和元年11月11日
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年3月25日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変更理由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和元年9月17日
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
履行期間（自）	令和元年8月1日
履行期間（至）	令和2年3月25日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,805,000,000-
変更後の契約金額	¥2,805,000,000-
変更理由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事
契 約 年 月 日	令和元年7月31日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
工 期 (自)	令和元年8月1日
工 期 (至)	令和2年3月25日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	¥2,805,000,000-