

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第13回変更）
契約変更年月日	令和元年7月22日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県内
契約業者名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 執行役員支店長 金重 昌宏
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成28年7月26日
工期（至）	平成33年3月31日 【変更なし】
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所で開催する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契約金額	30,511,829,520円（税込）（5か年分）
変更後の契約金額	30,511,829,520円（税込）（5か年分） 【変更なし】
変更理由	運搬等を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第12回変更）
契約変更年月日	平成31年 4月 2日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県内
契約業者名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 執行役員支店長 金重 昌宏
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成28年 7月26日
工期（至）	平成33年 3月31日 【変更なし】
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所で開催する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契約金額	30,511,829,520円（税込）（5か年分）
変更後の契約金額	30,511,829,520円（税込）（5か年分） 【変更なし】
変更理由	運搬等を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第11回変更）
契約変更年月日	平成31年3月29日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県内
契約業者名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 執行役員支店長 吉見 和行
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成28年7月26日
工期（至）	平成33年3月31日 【変更なし】
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所で開催する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契約金額	30,554,604,000円（税込）（5か年分）
変更後の契約金額	30,511,829,520円（税込）（5か年分）
変更理由	平成30年度実施分の精算変更のため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第10回変更）
契約変更年月日	平成30年 4月 2日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県内
契約業者名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 執行役員支店長 吉見 和行
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成28年 7月26日
工期（至）	平成33年 3月31日 【変更なし】
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所で開催する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契約金額	30,554,604,000円（税込）（5か年分）
変更後の契約金額	30,554,604,000円（税込）（5か年分） 【変更なし】
変更理由	運搬等を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第9回変更）
契約変更年月日	平成30年3月29日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県内
契約業者名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 支店長 吉見 和行
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成28年7月26日
工期（至）	平成33年3月31日 【変更なし】
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所で開催する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契約金額	29,956,284,000円（税込）（5か年分）
変更後の契約金額	30,554,604,000円（税込）（5か年分）
変更理由	搬入道路改良工事の精算変更のため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第8回変更）
契約変更年月日	平成30年3月28日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県内
契約業者名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 支店長 吉見 和行
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成28年7月26日
工期（至）	平成33年3月31日 【変更なし】
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所で開催する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契約金額	34,819,200,000円（税込）（5か年分）
変更後の契約金額	29,956,284,000円（税込）（5か年分）
変更理由	平成29年度実施分の精算変更のため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第7回変更）
契約変更年月日	平成30年3月27日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県内
契約業者名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 支店長 吉見 和行
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成28年7月26日
工期（至）	平成33年3月31日 【変更なし】
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所で開催する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契約金額	27,827,550,000円（税込）（5か年分）
変更後の契約金額	34,819,200,000円（税込）（5か年分）
変更理由	深谷国有林内に灰保管庫、詰替施設を設置する必要が生じ増工したため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第6回変更）
契約変更年月日	平成30年 1月12日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県内
契約業者名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 支店長 吉見 和行
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成28年 7月26日
工期（至）	平成33年 3月31日 【変更なし】
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所で開催する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契約金額	27,827,550,000円（税込）（5か年分）
変更後の契約金額	27,827,550,000円（税込）（5か年分） 【変更なし】
変更理由	運搬等を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。



## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第5回変更）
契約変更年月日	平成 30年 12月 19日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県内
契約業者名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 支店長 吉見 和行
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成 28年 7月26日
工期（至）	平成 33年 3月31日 【変更なし】
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所を実施する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契約金額	27,827,550,000円（税込）（5か年分）
変更後の契約金額	27,827,550,000円（税込）（5か年分） 【変更なし】
変更理由	特定廃棄物埋立処分施設への搬入を円滑に行うための搬入道路の改良工事について、建設発生残土処理先の確保に時間を要するため、第2回変更の道路改良工事の工期を延長する。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第4回変更）
契約変更年月日	平成29年11月2日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県内
契約業者名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 支店長 吉見 和行
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成28年7月26日
工期（至）	平成33年3月31日
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所で開催する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契約金額	27,827,550,000円（税込）（5か年分）
変更後の契約金額	27,827,550,000円（税込）（5か年分） 【変更なし】
変更理由	運搬等を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施する。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成 29年 3月 31日
工 事 種 別	土木一式工事
工 事 場 所	福島県内
契 約 業 者 名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 常務執行役員支店長 丸山 豊
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工 期 （ 自 ）	平成 28年 7月 26日
工 期 （ 至 ）	平成 33年 3月 31日
工 事 概 要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所で開催する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契 約 金 額	27,738,720,000円（税込）（5ヵ年分）
変更後の契約金額	27,827,550,000円（税込）（5ヵ年分）
変 更 理 由	指定廃棄物の保管管理業務、並びに、詰替・搬出を行う各保管場所について、詰替機器の設置場所及び搬出の業務を追加する。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成 29年 3月 28日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県内
契約業者名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 常務執行役員支店長 丸山 豊
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成 28年 7月 26日
工期（至）	平成 33年 3月 31日
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所で開催する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契約金額	27,400,194,000円（税込）（5ヵ年分）
変更後の契約金額	27,738,720,000円（税込）（5ヵ年分）
変更理由	対策地域内廃棄物等について、特定廃棄物埋立処分施設への搬入を円滑に行うため、搬入道路の改良工事を追加する。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 : 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成29年2月24日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県内
契約業者名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 常務執行役員支店長 丸山 豊
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成28年 7月 26日
工期（至）	平成33年 3月 31日
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物及び指定廃棄物等を、特定廃棄物埋立処分施設及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所で行う詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を実施する。
契約金額	27,400,194,000円（税込）（5ヵ年分）
変更後の契約金額	27,400,194,000円（税込）（5ヵ年分）【変更なし】
変更理由	本工事において、特定廃棄物埋立処分施設への搬出時期が、当初平成28年度からとしていたものが、平成29年度にずれこんだこと及びセメント固型化施設への搬出時期が、当初平成29年度としていたものが、平成30年度にずれこんだことに伴い、年度ごとの詰替及び運搬等に要する経費の見直しを行う。

## 契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事
契 約 年 月 日	平成28年7月25日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県内
工 事 種 別	土木一式工事
契 約 業 者 名	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 常務執行役員支店長 丸山 豊
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝五丁目6番1号
工 期 ( 自 )	平成28年7月26日
工 期 ( 至 )	平成33年3月31日 (全工期 平成35年3月31日)
工 事 概 要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき対策地域内廃棄物、指定廃棄物並びに災害廃棄物について国の代行処理により発生した焼却灰（代行灰）を、フクシマエコテッククリーンセンター及びセメント固型化施設に運搬するため、各保管場所を実施する詰替・搬出工事及び工事の安全管理・情報管理等の業務を平成34年度末まで実施する。
契 約 金 額	¥37,368,000,000－（税込）（全工期分）

入札執行調書 (総合評価落札方式)

件名 平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事

開札執行員

日時 平成28年7月13日 10時30分

場所 福島環境再生事務所 入札室

開札執行員補助

契約額 ¥37,368,000,000.-

落札者 奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体

最低入札額 ¥37,100,000,000.-

最低価格入札者 奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体

開札執行立会員

※契約額は、最低入札額に消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。

予定価格		¥37,437,951,600.-															
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格① ¥34,664,770,000.-)															
番号	入札業者名	技術評価点の内訳			第1回				第2回				第3回				摘要
		入札参加者の技術力等 ②	実施方針等・実施内容 ③	技術評価点 ④=②+③	金額(円) ⑤	価格評価点 ⑥=100×(1-⑤/①)	総合評価点 ⑦=④+⑥	順位	金額(円) ⑧	価格評価点 ⑨=100×(1-⑧/①)	総合評価点 ⑩=④+⑨	順位	金額(円) ⑪	価格評価点 ⑫=100×(1-⑪/①)	総合評価点 ⑬=④+⑫	順位	
1	奥村・株木・森本特定建設工事共同企業体	20	88.0	108.0	¥37,500,000,000.-	—	—	—	¥37,300,000,000.-	—	—	—	¥37,100,000,000.-	—	—	—	電子(不落随契)
2																	見積合実施 開札日平成28年7月14日
3																	¥34,600,000,000.-
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

調査基準価格	¥32,945,396,760.-	(¥30,504,997,000.-)
--------	-------------------	---------------------