

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事(その1)(第1回変更)
契約変更年月日	令和4年3月4日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内 (主な工事場所は大熊町)
契約業者名	株式会社 丸東
契約業者の住所	福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚646-1
工期(自)	令和3年2月27日
工期(至)	令和5年2月28日
工事概要	(1) 家屋等解体工事 1) 家屋解体工 2) 付属物及び工作物等の取壊し・撤去工 3) 解体物等 運搬・定置工 4) 解体等に伴う発生材の処分 (2) 解体物仮置場設置工事 1) 線量低減措置工 2) 造成工 3) 付帯設備工 4) 洗浄等
契約金額	金1,393,700,000円(消費税込)
変更後の契約金額	金1,393,700,000円(消費税込)
変更理由	解体家屋の確定等により、解体物等の数量が変更となったもの。併せて、解体にあたっての付属物の解体数量に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式3号

契 約 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（その1）
契 約 年 月 日	令和3年2月26日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内 （主な工事場所は大熊町）
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	株式会社 丸東
契 約 業 者 の 住 所	福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚646-1
工 期 （ 自 ）	令和3年2月27日
工 期 （ 至 ）	令和5年2月28日
工 事 概 要	（1）家屋等解体工事 1）家屋解体工 2）付属物及び工作物等の取壊し・撤去工 3）解体物等 運搬・定置工 4）解体等に伴う発生材の処分 （2）解体物仮置場設置工事 1）線量低減措置工 2）造成工 3）付帯設備工 4）洗浄等
契 約 金 額	¥1,393,700,000-（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和2年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（その1）

開札日

令和3年2月17日 13時30分

番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制評価点	第1回			第2回			摘要	
		①	②	$\textcircled{3}=\textcircled{2}\times\textcircled{4}/30$		④	⑤= $\textcircled{1}+\textcircled{3}+\textcircled{4}$	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値		評価
		①	②	$\textcircled{3}=\textcircled{2}\times\textcircled{4}/30$		④	⑤= $\textcircled{1}+\textcircled{3}+\textcircled{4}$	〃 億円⑥	$\textcircled{7}=\textcircled{5}/\textcircled{6}$	順位	〃 億円⑧	$\textcircled{9}=\textcircled{5}/\textcircled{8}$		順位
1	村本建設（株）	-	-											辞退
2	西松建設（株）	100	43.3				1,884,000,000 18.8400							予定価超
3	松本建設（株）	-	-											辞退
4	（株）丸東	100	35.7	35.7000	30	165.7000	1,267,000,000 12.6700	13.0781	1					落札決定 2月19日
5														
6														
7														
8														
9														
10														

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。