

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その1）（第5回変更）
契約変更年月日	令和4年12月1日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契約業者名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工期（自）	令和3年1月13日
工期（至）	令和4年12月15日
工事概要	1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契約金額	金5,458,200,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金5,571,500,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場における遮へい土のうの整理に係る数量が確定したことにより変更となったものである。併せて、輸送ルートでの道路補修に係る数量が確定したことにより設計変更するものである。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その1）（第4回変更）
契約変更年月日	令和4年8月8日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契約業者名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工期（自）	令和3年1月13日
工期（至）	令和4年12月15日
工事概要	1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契約金額	金4,620,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金5,458,200,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったため、設計変更するもの

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その1）（第3回変更）
契約変更年月日	令和4年3月4日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契 約 業 者 名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月13日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	金4,620,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金4,620,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったため、設計変更するもの

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その1）（第2回変更）
契約変更年月日	令和4年1月12日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契 約 業 者 名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月13日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	金4,620,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金4,620,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったものである。併せて、輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その1）（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年8月30日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契約業者名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11
工期（自）	令和3年1月13日
工期（至）	令和4年12月15日
工事概要	1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契約金額	4,620,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	4,620,000,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったもの。輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式3号

契約の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その1）
契 約 年 月 日	令和3年1月12日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月13日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	<p>（1）仮置場等から除去土壌等輸送工事</p> <ol style="list-style-type: none">1) 準備工2) 保管物の積込み3) 輸送4) 定置5) 洗浄等 <p>（2）道路補修</p> <ol style="list-style-type: none">1) 道路補修工
契 約 金 額	¥4,620,000,000.-（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その1）

開札日

令和2年12月24日 15時00分

番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	$\frac{③=② \times ④}{30}$	④	$⑤=①+③+④$	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
							〃 億円⑥	$\frac{⑦=⑤}{⑥}$	順位	〃 億円⑧	$\frac{⑨=⑤}{⑧}$	順位	
1	大成・日本国土特定建設工事共同企業体	100	35.0	35.0000	30	165.0000	4,654,000,000 46.5400	3.5453	2				
2	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体	100	38.0	38.0000	30	168.0000	4,200,000,000 42.0000	4.0000	1				落札決定 令和3年1月6日
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。