

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その2）（第5回変更）
契約変更年月日	令和4年11月24日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月16日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等  (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	5,440,600,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,641,900,000円（消費税込）
変 更 理 由	各工種の数量が確定したことによる変更

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その2）（第4回変更）
契約変更年月日	令和4年8月25日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月16日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等  (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	5,007,200,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,440,600,000円（消費税込）
変 更 理 由	令和4年度輸送量の確定により輸送工を増とする。仮置場で不燃物及び可燃物の詰込・詰替の数量が確定したことにより増とする。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その2）（第3回変更）
契約変更年月日	令和4年3月2日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月16日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等  (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	5,007,200,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,007,200,000円（消費税込）
変 更 理 由	令和3年度輸送量の確定により輸送工を減とする。仮置場で不燃物及び可燃物の詰込・詰替の数量が確定したことにより増とする。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その2）（第2回変更）
契約変更年月日	令和3年12月24日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月16日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等  (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	5,007,200,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,007,200,000円（消費税込）
変 更 理 由	当初想定していた輸送期間より早期に輸送が完了する見込みとなったことから、事業者システムの運用経費を減とする。また特殊勤務手当の見込み数量を増とする。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その2）（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年8月27日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契約業者名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期（自）	令和3年1月16日
工期（至）	令和4年12月15日
工事概要	<p>（1）仮置場等から除去土壌等輸送工事</p> <p>1）準備工</p> <p>2）保管物の積込み</p> <p>3）輸送</p> <p>4）定置</p> <p>5）洗浄等</p> <p>（2）道路補修</p> <p>1）道路補修工</p>
契約金額	5,007,200,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,007,200,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更。輸送の準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式3号

## 契約の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その2）
契 約 年 月 日	令和3年1月15日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月16日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	<p>（1）仮置場等から除去土壌等輸送工事</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1）準備工</li><li>2）保管物の積込み</li><li>3）輸送</li><li>4）定置</li><li>5）洗浄等</li></ol> <p>（2）道路補修</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1）道路補修工</li></ol>
契 約 金 額	¥5,007,200,000.-（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その2）

開札日

令和3年1月7日 15時00分

番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	$\frac{③=② \times ④}{30}$	④	$⑤=①+③+④$	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
							〃 億円⑥	$⑦=⑤/⑥$	順位	〃 億円⑧	$⑨=⑤/⑧$	順位	
1	大成・日本国土特定建設工事共同企業体	100	35.0	35.0000	30	165.0000	4,552,000,000 45.5200	3.6247	1				落札決定 令和3年1月13日
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。