

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その2）（第5回変更）
契約変更年月日	令和4年11月28日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月13日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	7,414,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	7,445,900,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったため、設計変更するもの。

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その2）（第4回変更）
契約変更年月日	令和4年8月8日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月13日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	6,083,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	7,414,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったため、設計変更するもの。

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その2）（第3回変更）
契約変更年月日	令和4年3月3日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月13日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	6,083,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	6,083,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったため、設計変更するもの。

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その2）（第2回変更）
契約変更年月日	令和4年1月14日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月13日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	6,083,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	6,083,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったものである。併せて、輸送にあたっての準備作業内容等及び特殊勤務手当の見込み数量に変更が生じたため、設計変更するもの

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その2）（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年8月30日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契約業者名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工期（自）	令和3年1月13日
工期（至）	令和4年12月15日
工事概要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契約金額	6,083,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	6,083,000,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったもの。輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式3号

契約の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その2）
契 約 年 月 日	令和3年1月12日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月13日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	<p>(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事</p> <ol style="list-style-type: none">1) 準備工2) 保管物の積込み3) 輸送4) 定置5) 洗浄等 <p>(2) 道路補修</p> <ol style="list-style-type: none">1) 道路補修工
契 約 金 額	¥6,083,000,000.-（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その2）

開札日

令和2年12月24日 13時30分

番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	$③=② \times ④ / 30$	④	$⑤=①+③+④$	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
							〃 億円⑥	$⑦=⑤/⑥$	順位	〃 億円⑧	$⑨=⑤/⑧$	順位	
1	五洋・みらい・坂田特定建設工事共同企業体	100	29.0	29.0000	30	159.0000	5,600,000,000 56.0000	2.8392	3				
2	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体	100	30.4	30.4000	30	160.4000	5,530,000,000 55.3000	2.9005	1				落札決定 令和3年1月6日
3	西松・フジタ特定建設工事共同企業体	100	28.0	28.0000	30	158.0000	5,505,000,000 55.0500	2.8701	2				
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。