

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵施設（双葉2工区）の受入分別処理・貯蔵工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和5年1月20日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町地内
契約業者名	大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期（自）	令和3年1月20日
工期（至）	令和5年1月31日
工事概要	(1) 受入・分別処理工事 1) 受入・分別処理工事 2) 解体・撤去工事  (2) 土壌貯蔵施設工事 1) 堰堤工・遮水工 2) 埋立工 3) 被覆工（キャッピング工）
契約金額	金12,852,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金12,789,700,000円（消費税込）
変更理由	受入分別処理施設解体に伴う廃棄物処分及び特殊勤務手当の数量が確定したため設計変更するもの

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵施設（双葉2工区）の受入分別処理・貯蔵工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和4年8月31日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町地内
契約業者名	大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期（自）	令和3年1月20日
工期（至）	令和5年1月31日
工事概要	(1) 受入・分別処理工事 1) 受入・分別処理工事 2) 解体・撤去工事  (2) 土壌貯蔵施設工事 1) 堰堤工・遮水工 2) 埋立工 3) 被覆工（キャッピング工）
契約金額	金9,823,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金12,852,400,000円（消費税込）
変更理由	「受入・分別処理量、処理期間」、受入分別施設への運搬工及び容器残渣等の運搬工が確定したため、設計変更するものである。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵施設（双葉2工区）の受入分別処理・貯蔵工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和4年3月2日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町地内
契約業者名	大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期（自）	令和3年1月20日
工期（至）	令和5年1月31日
工事概要	(1) 受入・分別処理工事 1) 受入・分別処理工事 2) 解体・撤去工事  (2) 土壌貯蔵施設工事 1) 堰堤工・遮水工 2) 埋立工 3) 被覆工（キャッピング工）
契約金額	金9,823,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金9,823,000,000円（消費税込）
変更理由	「受入・分別処理量、処理期間」及び「被覆工（キャッピング工）の数量」が確定したため、設計変更するもの。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵施設（双葉2工区）の受入分別処理・貯蔵工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年12月24日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町
契約業者名	大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期（自）	令和3年1月20日
工期（至）	令和5年1月31日
工事概要	(1) 受入・分別処理工事 1) 受入・分別処理工事 2) 解体・撤去工事  (2) 土壌貯蔵施設工事 1) 堰堤工・遮水工 2) 埋立工 3) 被覆工（キャッピング工）
契約金額	金9,823,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金9,823,000,000円（消費税込）
変更理由	「受入・分別処理量、処理期間」及び「分別処理された容器残渣等の処理、運搬量」が確定したため、設計変更するもの

様式3号

契 約 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵施設（双葉2工区）の受入分別処理・貯蔵工事
契 約 年 月 日	令和3年1月19日
契 約 方 法	随意契約
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月20日
工 期 （ 至 ）	令和5年1月31日
工 事 概 要	(1) 受入・分別処理工事 1) 受入・分別処理工事 2) 解体・撤去工事  (2) 土壌貯蔵施設工事 1) 堰堤工・遮水工 2) 埋立工 3) 被覆工（キャッピング工）
契 約 金 額	9,823,000,000円（消費税込）
予 定 価 格	9,843,108,000円（消費税込）

## 随意契約理由書

施設名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 2 年度中間貯蔵施設(双葉 2 工区)の受入分別処理・貯蔵工事
契 約 業 者 名	大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店
随意契約理由	<p>中間貯蔵施設における除去土壌等の受入・分別施設は、放射性物質を含む様々な性状をした除去土壌等が大量に搬入され、それらを効率的かつ確実に処理するとともに、作業員の被ばくをできる限り低減する分別処理設備を有している必要がある。</p> <p>この特殊性に鑑み、双葉町大字郡山地内に所在する受入・分別施設は、大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体が、「平成 29 年度中間貯蔵（双葉 2 工区）土壌貯蔵施設等工事」において独自の技術を用いて設置したものである。</p> <p>この独自の技術は「土壌改質システム及び土壌改質方法」及び「バッチ式土壌改質システム及び土壌改質方法」であり、土壌の改質良否を撮像・画像処理診断により判定して戻し装置を駆動するシステムと、改質材の添加量を精度良く設定できるバッチ式土壌改質システムであり、大成建設株式会社、大成建設株式会社・株式会社富士機が、令和 1 年 12 月 20 日、令和 2 年 3 月 25 日に特許申請し、大成建設株式会社以外の第三者に実施権の許諾を行わないとするものである。</p> <p>さらに、当該施設は、発注者が定める「要求水準書」の「荷下ろし設備」、「破袋設備」、「一次分別設備」、「2 次分別設備（改質処理、分別処理）」の各段階の設備について、空間的制約の下で相互の特性を組み合わせることで施設全体の要求性能（140t/h）を担保している施設であり、「2 次分別設備（改質処理）」に当たる前記の特殊技術を組み替えた場合には、要求性能の実効性が担保されない。</p> <p>このため本施設を利用して、除去土壌の受入・分別処理を実施することが出来る者は、大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体に限られる。</p> <p>また、別途設備の整備を行うとした場合、多額の追加費用が発生するとともに、大幅な工期の遅れが生じ、復興事業の進捗に多大な影響を及ぼす結果となる。</p> <p>以上のことから、会計法第 29 条の 3 第 4 項及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 13 条第 1 項により、競争に付することなく、大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体と随意契約を締結するものである。</p>