

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度檜葉町仮置場復旧等工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和5年5月25日
工事場所	福島県双葉郡檜葉町 地内
契約業者名	福浜大一建設株式会社 代表取締役 佐藤 毅
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原16番地の1
工期（自）	令和4年6月 9日
工期（至）	令和5年5月31日
工事概要	仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物(以下「除去土壌等」という。)の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権者へ返す(以下「返地」という。)必要が生じている。本工事は、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。
契約金額	¥404,800,000. - (税込)
変更後の契約金額	¥400,510,000. - (税込)
変更理由	精算による変更。

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度檜葉町仮置場復旧等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和5年3月24日
工 事 場 所	福島県双葉郡檜葉町 地内
契 約 業 者 名	福浜大一建設株式会社 代表取締役 佐藤 毅
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原16番地の1
工 期 （ 自 ）	令和4年6月9日
工 期 （ 至 ）	令和5年3月24日 【変更前】 令和5年5月31日 【変更後】
工 事 概 要	仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物(以下「除去土壌等」という。)の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権者へ返す(以下「返地」という。)必要が生じている。本工事は、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。
契 約 金 額	¥379,500,000. - (税込)
変更後の契約金額	¥404,800,000. - (税込)
変 更 理 由	工事内容に変更が生じたため。

契約の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度楡葉町仮置場復旧等工事
契約年月日	令和4年6月8日
契約方法	一般競争入札：簡易型総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡楡葉町 地内
契約業者名	福浜大一建設株式会社 代表取締役 佐藤 毅
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原16番地の1
工期（自）	令和4年6月 9日
工期（至）	令和5年3月24日
工事概要	仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物（以下「除去土壌等」という。）の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権者へ返す（以下「返地」という。）必要が生じている。本工事は、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。
契約金額	379,500,000円（消費税込）

開札調書（簡易型総合評価落札方式）

件名 令和4年度檜葉町仮置場復旧等工事

開札日 令和4年6月6日 15時00分

落札業者 福浜大一建設株式会社

開札執行員 経理課 課長補佐

田澤 秀彦

契約額 379,500,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課

秦野 順之

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 仮置場対策課

四元 康徳



(単位：円)

予定価格	¥397,617,000 -				基準評価値 (標準点/予定価格 (億円))	27.664					
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格 ¥361,470,000 -)										
番号	入札業者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点+加算点 ③=①+②	第1回			第2回			摘要
					入札金額 円 " 単位億円④	評価値 ⑤=③/④	評価 順位	入札金額 円 " 単位億円④	評価値 ⑤=③/④	評価 順位	
1	横山建設株式会社	100	9.000	109.0000	349,000,000 3.4900	31.232	2				電子入札
2	福浜大一建設株式会社	100	18.800	118.8000	345,000,000 3.4500	34.434	1				電子入札
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。					調査基準価格	¥361,830,700 -	(¥328,937,000 -)			