

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵（双葉3工区）土壌貯蔵施設工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和6年3月14日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契約業者名	安藤ハザマ・浅沼・岩田地崎特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工期（自）	令和3年1月20日
工期（至）	令和6年3月15日
工事概要	（1）土壌貯蔵施設工事 1）堰堤工・遮水工 2）埋立工 3）被覆工（キャッピング工）
契約金額	金4,356,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金4,461,600,000円（消費税込）
変更理由	土壌貯蔵施設工事における各工種の項目・数量が確定したため、設計変更の対象とするもの。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵（双葉3工区）土壌貯蔵施設工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和4年10月25日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契約業者名	安藤ハザマ・浅沼・岩田地崎特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目3番1号
工期（自）	令和3年1月20日
工期（至）	令和6年3月15日
工事概要	（1）土壌貯蔵施設工事 1）堰堤工・遮水工 2）埋立工 3）被覆工（キャッピング工）
契約金額	金4,356,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金4,356,000,000円（消費税込）
変更理由	作業内容に一部変更が生じたほか、土壌貯蔵施設工事の各工種の数量が変更になったため、設計変更の対象とするもの。

様式3号

## 契約の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工事名	令和2年度中間貯蔵（双葉3工区）土壌貯蔵施設工事
契約年月日	令和3年1月19日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
工事種別	土木工事
契約業者名	安藤ハザマ・浅沼・岩田地崎特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工期（自）	令和3年1月20日
工期（至）	令和6年3月15日
工事概要	(1) 土壌貯蔵施設工事 1) 堰堤工・遮水工 2) 埋立工 3) 被覆工（キャッピング工）
契約金額	¥4,356,000,000.-（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和2年度中間貯蔵（双葉3工区）土壌貯蔵施設工事

開札日

令和3年1月12日 14時45分

番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	$\frac{③=② \times ④}{30}$	④	$⑤=①+③+④$	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
							〃 億円⑥	$\frac{⑦=⑤}{⑥}$	順位	〃 億円⑧	$\frac{⑨=⑤}{⑧}$	順位	
1	安藤ハザマ・浅沼・岩田地崎特定建設工事共同企業体	100	32.7	32.7000	30	162.7000	3,960,000,000 39.6000	4.1085	1				落札 令和3年1月15日
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。