

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和6年9月6日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字東原地内外
契約業者名	田中・福浜大一復旧・復興建設工事共同企業体
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町48番地
工期（自）	令和6年1月27日
工期（至）	令和6年9月10日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の積込み ③ 輸送工 ④ 定置工
契約金額	金365,200,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金370,700,000円（消費税込）
変更理由	精算変更ため、設計変更するもの。

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和6年7月12日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字東原地内外
契約業者名	田中・福浜大一復旧・復興建設工事共同企業体
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町48番地
工期（自）	令和6年1月27日
工期（至）	令和6年9月10日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の積込み ③ 輸送工 ④ 定置工
契約金額	金361,900,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金365,200,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の一部変更、搬出先の保管場の変更等により数量が変更となったため、設計変更するもの。

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和5年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事
契約年月日	令和6年1月26日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字東原地内
工事種別	土木工事
契約業者名	田中・福浜大一復旧・復興建設工事共同企業体
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町48番地
工期（自）	令和6年1月27日
工期（至）	令和6年7月31日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の積込み ③ 輸送工 ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契約金額	金361,900,000円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

開札日 令和5年12月21日 15時30分

件名 令和5年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事

落札業者 田中・福浜大一復旧・復興建設工事共同企業体

契約額 361,900,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥400,785,000 .-							基準評価値（標準点／予定価格（億円））			27.4461			
備考		（入札書に記載された金額と比較する価格） ¥364,350,000 .-													
番号	入札業者名	①標準点	②施工体制評価点	③加算点				評価点数 （①標準点+ ②施工体制 評価点+③加 算点）	第1回			第2回			摘要
				A	B	C	計		入札金額（円） 億円	④評価値 評価点数/ 入札価格	評価 順位	入札金額 円 億円	④評価値 評価点数/ 入札価格	評価 順位	
				企業の施 工能力	配置予定 技術者の 施工能力	賃上げの 実施に関 する評価									
1	株式会社三崎組	100	-	2.0	0.0	0.0	2.0	-	370,000,000 3.7000	-	-				予定価格超過
2	田中・福浜大一復旧・復興建設工事共同企業体	100	30	10.6	0.0	0.0	10.6	140.6	329,000,000 3.2900	42.7355	1				落札 令和6年1月16日
3	アイワビルド株式会社	100	0	7.0	3.0	0.0	10.0	110.0	300,000,000 3.0000	36.6666	3				低入札
4	株式会社丸立渡辺組	100	30	11.0	0.0	0.0	11.0	141.0	335,000,000 3.3500	42.0895	2				
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。								調査基準価格	¥356,698,100 .- (¥324,271,000 .-)						