

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和6年度駐機場等原状復旧工事（第2回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月18日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県いわき市三和町及び福島県双葉郡大熊町地内外
契 約 業 者 名	石川・zero one 復旧・復興建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	福島県南相馬市原町区大町三丁目30番地
工 期 （ 自 ）	令和6年10月4日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月21日
工 事 概 要	1 工区 標識工、道路舗装工 2 工区 舗装版撤去工、種子緑化工 3 工区（Aエリア、Bエリア） 建築施設等撤去工
契 約 金 額	金199,100,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金188,100,000円（消費税込）
変 更 理 由	道路舗装工及び舗装版撤去工の確定等により数量が変更になったため、設計変更するもの。

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 6 年度駐機場等原状復旧工事（第 1 回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県いわき市三和町及び福島県双葉郡大熊町地内外
契 約 業 者 名	石川・zero one 復旧・復興建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	福島県南相馬市原町区大町三丁目 3 0 番地
工 期 （ 自 ）	令和 6 年 1 0 月 4 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 2 1 日
工 事 概 要	1 工区 土工、函渠工、擁壁工、親杭横矢板、コンクリート取壊、 連続繊維補強土工舗装工、法面工、標識工、道路補修 舗装打換、路盤打換、区画線工 2 工区 土工、構造物撤去（アスファルト舗装）、境界杭設置、 種子散布 建築施設撤去、機械設備撤去、雨水タンク撤去、 電気設備撤去 3 工区 Aエリア 建築施設撤去、機械設備撤去、給水設備撤去、 電気設備撤去 Bエリア 建築施設撤去、機械設備撤去、給水設備撤去、 電気設備撤去
契 約 金 額	金 2 1 6,7 0 0,0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	金 1 9 9,1 0 0,0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	1－2 工区仮橋の安全性の検討を行った結果、ボルト締め 直しからボルト全数交換へ変更になったことなどにより、材 料調達等による設計変更、並びに工期延長するもの

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島地方環境事務所
工 事 名	令和 6 年度駐機場等原状復旧工事
契 約 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県いわき市三和町及び福島県双葉郡大熊町地内外
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	石川・zero one 復旧・復興建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	福島県南相馬市原町区大町三丁目 3 0 番地
工 期 （ 自 ）	令和 6 年 1 0 月 4 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 2 月 2 8 日
工 事 概 要	1 工区 土工、函渠工、擁壁工、親杭横矢板、コンクリート取壊、連続繊維補強土工舗装工、法面工、標識工、道路補修 舗装打換、路盤打換、区画線工 2 工区 土工、構造物撤去（アスファルト舗装）、境界杭設置、種子散布 建築施設撤去、機械設備撤去、雨水タンク撤去、電気設備撤去 3 工区 Aエリア 建築施設撤去、機械設備撤去、給水設備撤去、電気設備撤去 Bエリア 建築施設撤去、機械設備撤去、給水設備撤去、電気設備撤去
契 約 金 額	金 2 1 6 , 7 0 0 , 0 0 0 円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名令和6年度駐機場等原状復旧工事

開札日令和6年9月24日 13時30分

落札業者石川・zero one復旧・復興建設工事共同企業体

契約額216,700,000 円適用条文会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)																								
予定価格		¥238,447,000 -													基準評価値（標準点／予定価格（億円））				46.1318					
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥216,770,000																						
番号	入札業者名	標準点	加算点									施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要		
			技術提案						企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	質上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪＝⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭＝⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮＝①+⑪+⑭	入札金額 円 ⑯ 億円	評価値 ⑰＝⑮/⑱	評価 ⑲＝⑮/⑲	入札金額 円 ⑳ 億円	評価値 ㉑＝⑲/⑲		評価 ㉒＝⑲/⑲	
		①	指定テーマ1 ②	指定テーマ2 ③	指定テーマ3 ④	指定テーマ4 ⑤	合計 ⑥＝②+③+④+⑤	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦＝⑥×⑭/30																
1	石川・zero one復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	-	16.2	9.0	3.0	28.2	15.0	15.0	30.0	158.2	197,000,000 1.97000	80.3045	1					電子令和6年9月27日落札
2																								
3																								
4																								
5																								
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。															調査基準価格		¥216,571,300 - (¥196,883,000 -)							

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。

開札調書（総合評価落札方式）

件名令和6年度駐機場等原状復旧工事

開札日令和6年9月24日 13時30分

落札業者石川・zero one復旧・復興建設工事共同企業体

契約額216,700,000 円適用条文会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格	¥238,447,000 -												基準評価値（標準点／予定価格（億円））					46.1318					
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥216,770,000																						
番号	入札業者名	標準点	加算点							施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要			
			技術提案						企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	質上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪＝⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭＝⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮＝①+⑪+⑭	入札金額 円 ⑯ 億円	評価値 ⑰＝⑮/⑱	評価 順位		入札金額 円 ⑲ 億円	評価値 ⑳＝⑮/㉑	評価 順位
		①	指定テーマ1 ②	指定テーマ2 ③	指定テーマ3 ④	指定テーマ4 ⑤	合計 ⑥＝②+③+④+⑤ 施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦＝⑥×⑭/30																
1	石川・zero one復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	-	16.2	9.0	3.0	28.2	15.0	15.0	30.0	158.2	197,000,000 1.97000	80.3045	1				電子令和6年9月27日落札
2																							
3																							
4																							
5																							
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。															調査基準価格		¥216,571,300 - （ ¥196,883,000 - ）						

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。