

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 7 ～ 1 0 年度中間貯蔵大熊地区受入分別処理・貯蔵工事 (第 3 回変更)
契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 3 日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内 外
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目 1 6 番 1 － 1 0 号
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 9 日
工 期 (至)	令和 1 1 年 3 月 3 0 日 (②工事：令和 8 年 3 月 3 1 日)
工 事 概 要	(1) 据付工事 (①工事) 1) 受入・分別処理設備工事 (2) 受入・分別処理工事 (①工事) 1) 建築工事 (建築設備含む) 2) 受入・分別処理工事 (3) 土壌貯蔵施設工事 (①工事) (4) 緑地管理工事 1) 緑地管理工事 (②工事) 2) 埋設物調査 (①工事)
契 約 金 額	金 1 7, 8 2 2, 2 0 0, 0 0 0 円 (消費税込)
変更後の契約金額	金 1 7, 8 2 2, 2 0 0, 0 0 0 円 (消費税込)
変 更 理 由	土壌貯蔵施設工事に係る試験盛土工について設計変更するもの。

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 7 ～ 1 0 年度中間貯蔵大熊地区受入分別処理・貯蔵工事 (第 2 回変更)
契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内 外
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目 1 6 番 1 － 1 0 号
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 9 日
工 期 (至)	令和 1 1 年 3 月 3 0 日 (②工事：令和 8 年 3 月 3 1 日)
工 事 概 要	(1) 据付工事 (①工事) 1) 受入・分別処理設備工事 (2) 受入・分別処理工事 (①工事) 1) 建築工事 (建築設備含む) 2) 受入・分別処理工事 (3) 土壌貯蔵施設工事 (①工事) (4) 緑地管理工事 1) 緑地管理工事 (②工事) 2) 埋設物調査 (①工事)
契 約 金 額	金 1 7, 7 8 4, 8 0 0, 0 0 0 円 (消費税込)
変更後の契約金額	金 1 7, 8 2 2, 2 0 0, 0 0 0 円 (消費税込)
変 更 理 由	緑地管理工事の設計内容変更のため。

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 7 ～ 1 0 年度中間貯蔵大熊地区受入分別処理・貯蔵工事 (第 1 回変更)
契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 3 日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内 外
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目 1 6 番 1 － 1 0 号
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 9 日
工 期 (至)	令和 1 1 年 3 月 3 0 日 (②工事：令和 8 年 3 月 3 1 日)
工 事 概 要	(1) 据付工事 (①工事) 1) 受入・分別処理設備工事 (2) 受入・分別処理工事 (①工事) 1) 建築工事 (建築設備含む) 2) 受入・分別処理工事 (3) 土壌貯蔵施設工事 (①工事) (4) 緑地管理工事 1) 緑地管理工事 (②工事) 2) 埋設物調査 (①工事)
契 約 金 額	金 1 7, 7 8 4, 8 0 0, 0 0 0 円 (消費税込)
変更後の契約金額	金 1 7, 7 8 4, 8 0 0, 0 0 0 円 (消費税込)
変 更 理 由	一部一時中止の再開に伴う②工事に係る完成期限の変更のため。

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島地方環境事務所
工 事 名	令和 7 ～ 1 0 年度中間貯蔵大熊地区受入分別処理・貯蔵工事
契 約 年 月 日	令和 7 年 9 月 8 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内 外
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目 1 6 番 1 － 1 0 号
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 9 月 9 日
工 期 （ 至 ）	令和 1 1 年 3 月 3 0 日（②工事：令和 8 年 2 月 2 7 日）
工 事 概 要	(1) 据付工事（①工事） 1) 受入・分別処理設備工事 (2) 受入・分別処理工事（①工事） 1) 建築工事（建築設備含む） 2) 受入・分別処理工事 (3) 土壌貯蔵施設工事（①工事） (4) 緑地管理工事 1) 緑地管理工事（②工事） 2) 埋設物調査（①工事）
契 約 金 額	金 1 7, 7 8 4, 8 0 0, 0 0 0 円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7～10年度中間貯蔵大熊地区受入分別処理・貯蔵工事

開札日 令和7年8月29日 15時30分

落札業者 清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体

契約額 17,784,800,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥19,319,146,000 .-														基準評価値（標準点／予定価格（億円））					0.5693				
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																					¥17,562,860,000		
番号	入札業者名	標準点	加算点								施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要				
			技術提案							企業の能力等 ⑨	技術者の能力等 ⑩	賃上げの実施を表明した企業等 ⑪	合計 ⑫=⑧+⑨+⑩+⑪	品質確保の実効性 ⑬	施工体制確保の確実性 ⑭	合計 ⑮=⑬+⑭	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑯=①+⑫+⑮	入札金額 円 " 億円 ⑰	評価値 ⑱=⑯/⑰	評価 順位		入札金額 円 " 億円 ⑲	評価値 ⑳=⑯/⑲	評価 順位	
		①	指定テーマ1 ②	指定テーマ2 ③	指定テーマ3 ④	指定テーマ4 ⑤	指定テーマ5 ⑥	合計 ⑦=②+③+④+⑤+⑥	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑧=⑦×⑮/30																
1	大林・大本・西武 特定建設工事共同企業体	100	5.0	10.0	8.0	3.0	3.0	29.0	0.0	-	-	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	104.0	無効	—	-				電子 先行工事を落札したため	
2	前田・西松・戸田 特定建設工事共同企業体	100	5.0	5.0	8.0	4.0	3.0	25.0	25.0	-	-	4.0	29.0	15.0	15.0	30.0	159.0	16,207,200,000 162.07200	0.9810	3				電子	
3	安藤ハザマ・鴻池・岩田地崎 特定建設工事共同企業体	100	10.0	6.0	5.0	4.0	3.0	28.0	28.0	-	-	4.0	32.0	15.0	15.0	30.0	162.0	16,170,000,000 161.70000	1.0018	2				電子	
4	清水・竹中土木・東洋 特定建設工事共同企業体	100	9.0	10.0	5.0	3.0	3.0	30.0	30.0	-	-	4.0	34.0	15.0	15.0	30.0	164.0	16,168,000,000 161.68000	1.0143	1				電子 【落札 令和7年9月1日】	
5																									
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。																調査基準価格		¥17,773,614,100 .- ¥16,157,831,000 .-)							

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。