

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵施設区域内他道路工事(第1回変更)
契約変更年月日	令和元年10月7日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内、双葉町地内
契約業者名	熊谷・徳倉特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社熊谷組東北支店 常務執行役員支店長 大野 雅紀
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区上杉5丁目3番36号
工 期 (自)	平成30年7月19日
工 期 (至)	令和元年10月30日 → 令和元年12月13日
工 事 概 要	【大熊地区】 ・大熊1工区 (仮称)東西線 L=700.0m、W=7.5m (仮称)南北線 L=404.4m、W=7.5m ・大熊2工区 工事用仮設道路 L=770.0m、W=4.0m 【いわき地区】 ・休憩施設 舗装 A=8,100m ² 、駐車ます N=76 台 付属施設 便所(鉄骨造) N=1 棟 付属施設 喫煙所(鉄骨造) N=1 棟 ・側道 L=90.0m、W=3.25m ・PA 出入口改良舗装 A=272m ²
契約金額	¥803,520,000円(消費税込)
変更後の契約金額	¥851,920,000円(消費税込)
変更理由	・東西線迂回路整備工事の追加・立木伐採工の追加等による変更増 ・当初設計の見直しによる工期の変更