

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和3年度猿喰仮置場に係る原状回復測量・調査・設計業務（第1回変更）
契約変更年月日	令和4年2月24日
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内他
契約業者名	NTC コンサルタンツ株式会社 東北支社 取締役支社長 月館 瑞寛
契約業者の住所	宮城県仙台市泉区泉中央 1-7-1
履行期間（自）	令和3年11月25日
履行期間（至）	令和4年3月15日
工事概要	東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質に汚染された廃棄物を保管していた飯舘村猿喰仮置場（傾斜地形）の保管物の処理が終了する見込みであることから、令和4年度の原状回復工事に向け、表層浸食及び土砂流出の防止を考慮した仮置場原状回復工事設計とそれに必要な測量・調査を行うことを目的とする。
契約金額	¥12,980,000-
変更後の契約金額	¥13,376,000-
変更理由	精算変更のため。

## 契 約 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	令和3年度猿喰仮置場に係る原状回復測量・調査・設計業務
契 約 年 月 日	令和3年11月25日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
業 務 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内他
契 約 業 者 名	NTC コンサルタンツ株式会社 東北支社 取締役支社長 月館 瑞寛
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市泉区泉中央 1-7-1
履 行 期 間 ( 自 )	令和3年11月25日
履 行 期 間 ( 至 )	令和4年3月15日
業 務 概 要	東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質に汚染された廃棄物を保管していた飯舘村猿喰仮置場（傾斜地形）の保管物の処理が終了する見込みであることから、令和4年度の原状回復工事に向け、表層浸食及び土砂流出の防止を考慮した仮置場原状回復工事設計とそれに必要な測量・調査を行うことを目的とする。
契 約 金 額	12,980,000円（消費税込）