
契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成28年度楢葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第５回変更）

契約変更年月日 平成２９年１２月１４日

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 鉄建建設株式会社 東京支店

常務執行役員支店長 髙見 勝則

契約業者の住所 東京都千代田区三崎町二丁目５番３号

工 期 （ 自 ） 平成２８年９月１５日

工 期 （ 至 ） 平成２９年１２月２８日【変更前】

平成３０年 ３月３０日【変更後】

工 事 概 要 本工事は、楢葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方

太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により

所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活

環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。

契 約 金 額 ￥４，００６，８００，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥４，００６，８００，０００－（税込）【変更なし】

変 更 理 由 建物解体申請者との日程調整等に不測の日数を要したこ

とから、履行期限を延長する。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名 平成28年度楢葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第４回変更）

契約変更年月日 平成２９年６月２９日

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 鉄建建設株式会社 東京支店

常務執行役員支店長 髙見 勝則

契約業者の住所 東京都千代田区三崎町二丁目５番３号

工 期 （ 自 ） 平成２８年９月１５日

工 期 （ 至 ） 平成２９年 ６月３０日【変更前】

平成２９年１２月２８日【変更後】

工 事 概 要 本工事は、楢葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方

太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により

所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活

環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。

契 約 金 額 ￥２，３７２，７６０，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥４，００６，８００，０００－（税込）【変更後】

変 更 理 由 解体申請が追加された一般家屋及び小学校の校舎、体育

館等の公共施設を増工するため。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名 平成28年度楢葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第３回変更）

契約変更年月日 平成２９年３月２９日

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 鉄建建設株式会社 東京支店

常務執行役員支店長 髙見 勝則

契約業者の住所 東京都千代田区三崎町二丁目５番３号

工 期 （ 自 ） 平成２８年９月１５日

工 期 （ 至 ） 平成２９年３月３１日【変更前】

平成２９年６月３０日【変更後】

工 事 概 要 本工事は、楢葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方

太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により

所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活

環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。

契 約 金 額 ￥２，３７２，７６０，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥２，３７２，７６０，０００－（税込）【変更なし】

変 更 理 由 建物解体申請者との日程調整等に不測の日数を要したこ

とから、履行期限を延長する。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名 平成28年度楢葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第２回変更）

契約変更年月日 平成２９年１月３０日

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 鉄建建設株式会社 東京支店

常務執行役員支店長 髙見 勝則

契約業者の住所 東京都千代田区三崎町二丁目５番３号

工 期 （ 自 ） 平成２８年９月１５日

工 期 （ 至 ） 平成２９年３月３１日

工 事 概 要 本工事は、楢葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方

太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により

所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活

環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。

契 約 金 額 ￥２，１３８，４００，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥２，３７２，７６０，０００－（税込）

変 更 理 由 地域情勢及び住民の意向変化並びに楢葉町の町営住宅等

早期解体要望等により、被災建物等の解体件数を増工するた

め。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名 平成28年度楢葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第１回変更）

契約変更年月日 平成２８年１１月１１日

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 鉄建建設株式会社 東京支店

常務執行役員支店長 髙見 勝則

契約業者の住所 東京都千代田区三崎町二丁目５番３号

工 期 （ 自 ） 平成２８年９月１５日

工 期 （ 至 ） 平成２９年３月３１日

工 事 概 要 本工事は、楢葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方

太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により

所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活

環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。

契 約 金 額 ￥２，１３８，４００，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥２，１３８，４００，０００－（税込）【変更なし】

変 更 理 由 本工事において、作業に当たって必要な運搬等を第三者（再

受託者）に委託することが必要とするため。



契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名 平成28年度楢葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事

契 約 年 月 日 平成２８年９月１４日

契 約 方 法 一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 鉄建建設株式会社 東京支店

常務執行役員支店長 髙見 勝則

契約業者の住所 東京都千代田区三崎町二丁目５番３号

工 期 （ 自 ） 平成２８年９月１５日

工 期 （ 至 ） 平成２９年３月３１日

工 事 概 要 本工事は、楢葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方

太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により

所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活

環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。

契 約 金 額 ￥２，１３８，４００，０００－（税込）




