
様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３１年度楢葉町仮置場復旧等工事（第４回変更）

契約変更年月日 令和 ２年 ６月３０日

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

契 約 業 者 名 飛島建設株式会社 東北支店

執行役員支店長 武氣 士郎

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目１番５３号

履行期間（自） 令和元年 ６月１１日

履行期間（至） 令和２年 ６月３０日

工 事 概 要 本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関す

る特別措置法（平成 23 年法律第 110 号）第 28 条に基づく
「特別地域内除染実施計画（楢葉町）」に基づき、楢葉町の

除染特別地域の除染等の措置等に伴い発生した除去土壌等

仮置場の復旧等工事を行うものである。

契 約 金 額 ６７１，０００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 ８８２，２００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 実績精算による変更のため。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３１年度楢葉町仮置場復旧等工事（第３回変更）

契約変更年月日 令和 ２年 ３月３０日

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

契 約 業 者 名 飛島建設株式会社 東北支店

執行役員支店長 武氣 士郎

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目１番５３号

履行期間（自） 令和元年 ６月１１日

履行期間（至） 令和２年 ３月３１日（変更前）

令和２年 ６月３０日（変更後）

工 事 概 要 本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関す

る特別措置法（平成 23 年法律第 110 号）第 28 条に基づく
「特別地域内除染実施計画（楢葉町）」に基づき、楢葉町の

除染特別地域の除染等の措置等に伴い発生した除去土壌等

仮置場の復旧等工事を行うものである。

契 約 金 額 ６７１，０００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 関係権利者の同意取得等に時間を要したため、工期を延長

するもの 。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３１年度楢葉町仮置場復旧等工事（第２回変更）

契約変更年月日 令和元年１０月 １日

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

契 約 業 者 名 飛島建設株式会社 東北支店

執行役員支店長 武氣 士郎

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目１番５３号

履行期間（自） 令和元年 ６月１１日

履行期間（至） 令和２年 ３月３１日

工 事 概 要 本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関す

る特別措置法（平成 年法律第 号）第 条に基づく23 110 28
「特別地域内除染実施計画（楢葉町 」に基づき、楢葉町の）

除染特別地域の除染等の措置等に伴い発生した除去土壌等

仮置場の復旧等工事を行うものである。

契 約 金 額 ６５８，８００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 ６７１，０００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 消費税率改正に伴う契約金額の変更のため



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３１年度楢葉町仮置場復旧等工事（第１回変更）

契約変更年月日 令和元年 ７月１２日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

契 約 業 者 名 飛島建設株式会社東北支店

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区柏木１－１－５３

工 期 （ 自 ） 令和元年 ６月１１日

工 期 （ 至 ） 令和２年 ３月３１日

工 事 概 要 本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関す

る特別措置法（平成 年法律第 号）第 条に基づく23 110 28
「特別地域内除染実施計画（楢葉町 」に基づき、楢葉町の）

除染特別地域の除染等の措置等に伴い発生した除去土壌等

仮置場の復旧等工事を行うものである。

契 約 金 額 ６５８，８００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 ６５８，８００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 除去土壌等の収集・運搬について再委託したことにより、

契約書別添２を変更する必要が発生したため。



契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名 平成３１年度楢葉町仮置場復旧等工事

契 約 年 月 日 令和元年 ６月１０日

契 約 方 法 一般競争入札：総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県双葉郡楢葉町 地内

工 事 種 別 土木工事等

契 約 業 者 名 飛島建設株式会社東北支店

執行役員支店長 武氣 士郞

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目１番５３号

工 期 （ 自 ） 令和元年 ６月１１日

工 期 （ 至 ） 令和２年 ３月３１日

工 事 概 要 本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関す

る特別措置法（平成 年法律第 号）第 条に基づく23 110 28
「特別地域内除染実施計画（楢葉町 」に基づき、楢葉町の）

除染特別地域の除染等の措置等に伴い発生した除去土壌等

仮置場の復旧等工事を行うものである。

契 約 金 額 ￥６５８，８００，０００－



開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 開札日 令和元年　５月２１日　１３時３０分

評価点の内訳 加算点 施工体制 標準点+加算点 第１回 第２回

入札業者名 適切な管理 体制整備 評価点 +施工体制評価点 入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

① ② (a)③ (b)④ (c)⑤ (a)⑥ (b)⑦ ⑪ ⑫=①+⑩+⑪ 　〃  　億円⑬ ⑭=⑫/⑬ 順位 　〃  　億円⑮ ⑯=⑫/⑮ 順位

567,800,000 低入札

5.678 ヒアリング辞退

610,000,000 落札
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6.7 4.2 0.0 30.9 30.9002 飛島建設（株）東北支店 100 4.2 3.3 7.5
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１ 五洋建設（株）東北支店 100 4.2 5.0 2.5 5.0 6.7 5.0

平成31年度楢葉町仮置場復旧等工事
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