
契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第７回変更）

契約変更年月日 令和元年７月３１日

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 鹿島建設株式会社 東北支店

常務執行役員支店長 勝治 博

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号

工 期 （ 自 ） 平成３０年４月１１日

工 期 （ 至 ） 令和元年７月３１日

工 事 概 要 浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋

沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所

有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生

活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。

契 約 金 額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥４，０９３，２００，０００－（税込）

変 更 理 由 施工数量の変更が生じたため。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第６回変更）

契約変更年月日 平成３１年 ３月２７日

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 鹿島建設株式会社 東北支店

常務執行役員支店長 勝治 博

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号

工 期 （ 自 ） 平成３０年 ４月１１日

工 期 （ 至 ） 平成３１年 ３月３１日 【変更前】

平成３１年 ７月３１日 【変更後】

工 事 概 要 浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋

沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所

有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生

活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。

契 約 金 額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込）【変更なし】

変 更 理 由 建物解体申請者との日程調整等に、不測の日数を要した

ため。



契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第５回変更）

契約変更年月日 平成３１年３月１５日

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 鹿島建設株式会社 東北支店

常務執行役員支店長 勝治 博

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号

工 期 （ 自 ） 平成３０年４月１１日

工 期 （ 至 ） 平成３１年３月３１日

工 事 概 要 浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋

沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所

有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生

活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。

契 約 金 額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込 【変更なし】）

変 更 理 由 本工事において、作業にあたって必要な運搬等を第三者

（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第４回変更）

契約変更年月日 平成３１年 ３月１４日

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 鹿島建設株式会社 東北支店

常務執行役員支店長 勝治 博

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号

工 期 （ 自 ） 平成３０年 ４月１１日

工 期 （ 至 ） 平成３１年 ３月１５日 【変更前】

平成３１年 ３月３１日 【変更後】

工 事 概 要 浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋

沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所

有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生

活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。

契 約 金 額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込）【変更なし】

変 更 理 由 建物解体申請者との日程調整等に、不測の日数を要した

ため。



契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第３回変更）

契約変更年月日 平成３１年２月２７日

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 鹿島建設株式会社 東北支店

常務執行役員支店長 勝治 博

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号

工 期 （ 自 ） 平成３０年４月１１日

工 期 （ 至 ） 平成３１年３月１５日

工 事 概 要 浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋

沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所

有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生

活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。

契 約 金 額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込 【変更なし】）

変 更 理 由 本工事において、作業にあたって必要な運搬等を第三者

（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。



契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第２回変更）

契約変更年月日 平成３１年１月１８日

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 鹿島建設株式会社 東北支店

常務執行役員支店長 勝治 博

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号

工 期 （ 自 ） 平成３０年４月１１日

工 期 （ 至 ） 平成３１年３月１５日

工 事 概 要 浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋

沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所

有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生

活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。

契 約 金 額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込）【変更なし】

変 更 理 由 本工事において、作業にあたって必要な運搬等を第三者

（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。



契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（第１回変更）

契約変更年月日 平成３０年５月２５日

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 鹿島建設株式会社 東北支店

常務執行役員支店長 勝治 博

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号

工 期 （ 自 ） 平成３０年４月１１日

工 期 （ 至 ） 平成３１年３月１５日

工 事 概 要 浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋

沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所

有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生

活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。

契 約 金 額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込）【変更なし】

変 更 理 由 本工事において、作業にあたって必要な運搬等を第三者

（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。



契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名 平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事

契 約 年 月 日 平成３０年４月１０日

契 約 方 法 一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 鹿島建設株式会社 東北支店

常務執行役員支店長 勝治 博

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号

工 期 （ 自 ） 平成３０年４月１１日

工 期 （ 至 ） 平成３１年３月１５日

工 事 概 要 浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋

沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所

有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生

活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。

契 約 金 額 ￥４，１３１，０００，０００－（税込）




