
様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名 令和２年度仮置場等の農地等復旧に係る調査設計業務（第

１回変更）

契約変更年月日 令和３年３月２３日

業 務 場 所 福島県内

契 約 業 者 名 NTCコンサルタンツ株式会社 東北支社

取締役支社長 月館 瑞寛

契約業者の住所 宮城県仙台市泉区泉中央 1-7-1

履行期間（自） 令和２年４月１日

履行期間（至） 令和３年３月２６日

業 務 概 要 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された

放射性物質の除染作業によって除去された土壌等（以下「除

去土壌等」という。）は、仮置場等に保管されている。除去

土壌等の中間貯蔵施設への搬出が進む中、借地した仮置場

等を原状回復し地権者に引き渡す対象が増えてきている。

しかし、借地地目はその多くが田、畑等であり、田、畑等

特有の土地利用に配慮した原状回復工事の実施が必要であ

ることから、田、畑等の整備に係る技術力を有するコンサ

ルタンツを活用した設計図面、数量調書等の取りまとめが

必要であるため。

契 約 金 額 ￥９９，０００，０００－

変更後の契約金額 ￥１１３，３００，０００－

変 更 理 由 精算変更のため。



契 約 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名 令和２年度仮置場等の農地等復旧に係る調査設計業務

契 約 年 月 日 令和２年 ４月 １日

契 約 方 法 一般競争入札：総合評価落札方式

業 務 場 所 福島県内

契 約 業 者 名 コンサルタンツ株式会社 東北支社NTC
支社長 月館 瑞寛

4-15-7契約業者の住所 宮城県仙台市泉区泉中央

履行期間（自） 令和２年 ４月 １日

履行期間（至） 令和３年 ３月２６日

業 務 概 要 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された

放射性物質の除染作業によって除去された土壌等 以下 除（ 「

去土壌等」という ）は、仮置場等に保管されている。除去。

土壌等の中間貯蔵施設への搬出が進む中、借地した仮置場

等を原状回復し地権者に引き渡す対象が増えてきている。

しかし、借地地目はその多くが田、畑等であり、田、畑等

特有の土地利用に配慮した原状回復工事の実施が必要であ

ることから、田、畑等の整備に係る技術力を有するコンサ

ルタンツを活用した設計図面、数量調書等の取りまとめ等

を行うものである。

契 約 金 額 ９９，０００，０００円（消費税込）


