
契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成29年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（大型特殊建物）（第３回変更）

契約変更年月日 平成２９年１１月３０日

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 株式会社 修和

代表取締役 染谷 修

契約業者の住所 埼玉県川口市北原台３丁目１６番３８号

工 期 （ 自 ） 平成２９年４月４日

工 期 （ 至 ） 平成２９年１１月３０日

工 事 概 要 本工事は、富岡町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方

太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により

所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活

環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。

契 約 金 額 ￥１１９，３４０，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥１４６，４４８，０００－（税込）

変 更 理 由 アスベスト除去工事等や建物等解体面積の増が生じたた

め。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成29年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（大型特殊建物）（第２回変更）

契約変更年月日 平成２９年８月３０日

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 株式会社 修和

代表取締役 染谷 修

契約業者の住所 埼玉県川口市北原台３丁目１６番３８号

工 期 （ 自 ） 平成２９年４月４日

工 期 （ 至 ） 平成２９年１１月３０日【変更】

工 事 概 要 本工事は、富岡町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方

太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により

所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活

環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。

契 約 金 額 ￥９５，３６４，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥１１９，３４０，０００－（税込）

変 更 理 由 建物解体申請者との日程調整等に不測の日数を要したこ

と及び大型特殊建物工事（ＲＣ造）の基礎部について杭引

抜き工事を追加するため。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名 平成29年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事（大型特殊建物）（第１回変更）

契約変更年月日 平成２９年６月１５日

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 株式会社 修和

代表取締役 染谷 修

契約業者の住所 埼玉県川口市北原台３丁目１６番３８号

工 期 （ 自 ） 平成２９年４月４日

工 期 （ 至 ） 平成２９年８月３１日【変更】

工 事 概 要 本工事は、富岡町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方

太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により

所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活

環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。

契 約 金 額 ￥９５，３６４，０００－（税込）

変更後の契約金額 ￥９５，３６４，０００－（税込）【変更なし】

変 更 理 由 本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再

委任業者）に委任するため。



契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名 平成29年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等

解体撤去等工事(大型特殊建物）

契 約 年 月 日 平成２９年４月３日

契 約 方 法 一般競争入札：総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町 地内

工 事 種 別 既存建物等解体撤去一式

契 約 業 者 名 株式会社 修和

代表取締役 染谷 修

契約業者の住所 埼玉県川口市北原台３丁目１６番３８号

工 期 （ 自 ） 平成２９年４月４日

工 期 （ 至 ） 平成２９年８月３１日

本工事は、富岡町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方工 事 概 要

太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により

所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活

。環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする

契 約 金 額 ￥９５，３６４，０００－（税込）




