
様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体

撤去等及び除染等工事（その２）（第１１回変更）

契約変更年月日 令和２年９月２５日

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎特定建設工事共

同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２

履行期間（自） 平成３１年 １月２９日

履行期間（至） 令和 ２年 ９月３０日

工 事 概 要 本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画

に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環

境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置

等を行うものである。

契 約 金 額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 １３，４０６，３００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 実績精算による変更のため。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体

撤去等及び除染等工事（その２）（第１０回変更）

契約変更年月日 令和２年 ７月２９日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎

特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２

工 期 （ 自 ） 平成３１年 １月２９日

工 期 （ 至 ） 令和 ２年 ７月３１日（変更前）

令和 ２年 ９月３０日（変更後）

工 事 概 要 本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画

に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環

境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置

等を行うものである。

契 約 金 額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 関係者の調整に時間を要したため、工期を延長する。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体

撤去等及び除染等工事（その２）（第９回変更）

契約変更年月日 令和２年 ３月３０日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎

特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２

工 期 （ 自 ） 平成３１年 １月２９日

工 期 （ 至 ） 令和 ２年 ３月３１日（変更前）

令和 ２年 ７月３１日（変更後）

工 事 概 要 本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画

に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環

境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置

等を行うものである。

契 約 金 額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 仮置場の借地契約に時間を要したため、工期を延長する。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体

撤去等及び除染等工事（その２）（第８回変更）

契約変更年月日 令和元年１０月２５日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎

特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２

工 期 （ 自 ） 平成３１年 １月２９日

工 期 （ 至 ） 令和 ２年 ３月３１日

工 事 概 要 本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画

に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環

境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置

等を行うものである。

契 約 金 額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託

するため、変更契約を行う。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体

撤去等及び除染等工事（その２）（第７回変更）

契約変更年月日 令和元年 ９月３０日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎

特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２

工 期 （ 自 ） 平成３１年 １月２９日

工 期 （ 至 ） 令和 ２年 ３月３１日

工 事 概 要 本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画

に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環

境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置

等を行うものである。

契 約 金 額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託

するため、変更契約を行う。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体

撤去等及び除染等工事（その２ （第６回変更））

契約変更年月日 令和元年 ９月１１日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎

特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２

工 期 （ 自 ） 平成３１年 １月２９日

工 期 （ 至 ） 令和 ２年 ３月３１日

工 事 概 要 本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画

に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環

境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置

等を行うものである。

契 約 金 額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

、 。変 更 理 由 仮置場の借地契約に時間を要したため 工期を延長する

また、本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に

委託するため、変更契約を行う。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体

撤去等及び除染等工事（その２ （第５回変更））

契約変更年月日 令和元年 ７月２９日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎

特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２

工 期 （ 自 ） 平成３１年 １月２９日

工 期 （ 至 ） 令和 元年 ９月３０日

工 事 概 要 本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画

に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環

境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置

等を行うものである。

契 約 金 額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託

するため、変更契約を行う。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体

撤去等及び除染等工事（その２ （第４回変更））

契約変更年月日 令和元年 ６月２５日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎

特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２

工 期 （ 自 ） 平成３１年 １月２９日

工 期 （ 至 ） 令和 元年 ９月３０日

工 事 概 要 本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画

に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環

境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置

等を行うものである。

契 約 金 額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託

するため、変更契約を行う。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体

撤去等及び除染等工事（その２ （第３回変更））

契約変更年月日 令和元年 ６月１７日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎

特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２

工 期 （ 自 ） 平成３１年 １月２９日

工 期 （ 至 ） 令和 元年 ９月３０日

工 事 概 要 本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画

に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環

境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置

等を行うものである。

契 約 金 額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託

するため、変更契約を行う。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体

撤去等及び除染等工事（その２ （第２回変更））

契約変更年月日 令和元年 ５月２２日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎

特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２

工 期 （ 自 ） 平成３１年 １月２９日

工 期 （ 至 ） 令和 元年 ９月３０日

工 事 概 要 本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画

に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環

境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置

等を行うものである。

契 約 金 額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託

するため、変更契約を行う。



様式４号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体

撤去等及び除染等工事（その２ （第１回変更））

契約変更年月日 平成３１年 ４月 ９日

工 事 種 別 土木工事等

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼・岩田地崎

特定建設工事共同企業体

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２

工 期 （ 自 ） 平成３１年 １月２９日

工 期 （ 至 ） 平成３１年 ９月３０日

工 事 概 要 本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画

に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環

境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置

等を行うものである。

契 約 金 額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変更後の契約金額 １２，２０４，０００，０００円（消費税込）

変 更 理 由 本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託

するため、変更契約を行う。



契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名 平成３０年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体

撤去等及び除染等工事（その２）

契 約 年 月 日 平成３１年 １月２８日

契 約 方 法 一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県双葉郡浪江町 地内

工 事 種 別 土木工事等

契 約 業 者 名 安藤ハザマ・不動テトラ・淺沼・岩田地崎

特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社安藤・間 東北支店

常務執行役員支店長 月津 肇

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区片平一丁目２番３２号

工 期 （ 自 ） 平成３１年 １月２９日

工 期 （ 至 ） 平成３１年 ９月３０日

工 事 概 要 本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に

基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境

保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等

を行うものである。

契 約 金 額 ￥１２，２０４，０００，０００－



開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 開札日 平成３１年　１月　９日　１３時３０分

評価点の内訳 加算点 施工体制 標準点+加算点 第１回 第２回

入札業者名 適切な管理 体制整備 評価点 +施工体制評価点 入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

① ② (a)③ (b)④ (c)⑤ (d)⑥ (e)⑦ (f)⑧ (a)⑨ (b)⑩ ⑭ ⑮=①+⑬+⑭ 　〃  　億円⑯ ⑰=⑮/⑯ 順位 　〃  　億円⑯ ⑰=⑮/⑯ 順位
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132.000
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48.400 303.3 4.0 4.0 9.2 6.7
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五洋・みらい・本間特定建設工
事共同企業体

合計⑫=
②～⑪

WLB
取組
⑪

番
号 ⑬=⑫

×⑭/30

1.337148.100

3
安藤ハザマ・不動テトラ・淺沼・岩
田地崎特定建設工事共同企業体

100 7.5 4.7 4.3 48.4

標準点
社会的条件

1.5 2.0 2.5 1.7 2.6 18.1

2.8

3.7

平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等
工事（その２）

１
戸田建設・大日本土木・アイサ
ワ工業特定建設工事共同企業体

100 3.3 3.0 1.0 0.0 0.5


