
契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 令和４年度富岡町仮置場復旧等工事（第２回変更）

契約変更年月日 令和５年９月２９日

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町 地内

契 約 業 者 名 中川企画建設株式会社

代表取締役 中川 廣次

契約業者の住所 大阪府大阪市中央区博労町４丁目２番１５号

工 期 （ 自 ） 令和４年９月 ８日

工 期 （ 至 ） 令和５年９月２９日

工 事 概 要 本工事は、富岡町小良ヶ浜地区松ノ前仮置場に保管されて

いた除染により生じた土壌や廃棄物（以下「除去土壌等」

という。）の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権

者へ返す(以下「返地」という。)必要が生じており、返地

に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事

を実施するとともに、合わせて仮置場の未除染範囲におい

て除染等工事による措置等を行う。

契 約 金 額 ￥４３５，４９０，０００．－（税込）

変更後の契約金額 ￥５７５，４１０，０００．－（税込）

変 更 理 由 精算による数量変更のため。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 令和４年度富岡町仮置場復旧等工事（第１回変更）

契約変更年月日 令和５年３月３日

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町 地内

契 約 業 者 名 中川企画建設株式会社

代表取締役 中川 廣次

契約業者の住所 大阪府大阪市中央区博労町４丁目２番１５号

工 期 （ 自 ） 令和４年９月 ８日

工 期 （ 至 ） 令和５年３月２４日【変更前】

令和５年９月２９日【変更後】

工 事 概 要 本工事は、富岡町小良ヶ浜地区松ノ前仮置場に保管されて

いた除染により生じた土壌や廃棄物（以下「除去土壌等」

という。）の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権

者へ返す(以下「返地」という。)必要が生じており、返地

に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事

を実施するとともに、合わせて仮置場の未除染範囲におい

て除染等工事による措置等を行う。

契 約 金 額 ￥３００，３００，０００．－（税込）

変更後の契約金額 ￥４３５，４９０，０００．－（税込）

変 更 理 由 工事内容に変更が生じたため。



契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名 令和４年度富岡町仮置場復旧等工事

契 約 年 月 日 令和４年９月７日

契 約 方 法 一般競争入札：総合評価落札方式

工 事 場 所 福島県双葉郡富岡町小良ヶ浜 地内

工 事 種 別 土木工事等

契 約 業 者 名 中川企画建設株式会社

代表取締役 中川 廣次

契約業者の住所 大阪府大阪市中央区博労町４丁目２番１５号

工 期 （ 自 ） 令和４年９月 ８日

工 期 （ 至 ） 令和５年３月２４日

工 事 概 要 本工事は、富岡町小良ヶ浜地区松ノ前仮置場に保管され

（ 「 」ていた除染により生じた土壌や廃棄物 以下 除去土壌等

という ）の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権。

者へ返す(以下「返地」という。)必要が生じており、返地

に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事

を実施するとともに、合わせて仮置場の未除染範囲におい

て除染等工事による措置等を行うものである。

契 約 金 額 ￥３００，３００，０００－




