
様式４号

契 約 変 更 の 内 容 

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名
令和６年度中間貯蔵大熊地区除去土壌等輸送工事（その２）

（第１回変更）

契約変更年月日 令和７年６月１１日

工 事 種 別 土木工事

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町地内 外

契 約 業 者 名 株式会社日新土建

契約業者の住所 福島県福島市南沢又字前田１３番地７

工 期 （ 自 ） 令和６年１２月３日

工 期 （ 至 ） 令和７年７月３１日

工 事 概 要

（１）除去土壌等輸送工

１）除去土壌等輸送工

① 準備工

② 保管物の詰替・積込み

③ 輸送工（仮置場から保管場への輸送、除染現場か
らの輸送）

④ 定置工

⑤ 灰処理生成物運搬工（灰処理生成物保管テントで

の受入、土壌貯蔵施設等への運搬・敷均し）

⑥ 道路補修工（輸送路の除草を含む）

契 約 金 額 金５６２,６５０,０００円（消費税込） 

変更後の契約金額 金５８４,６５０,０００円（消費税込） 

変 更 理 由

搬出元の仮置場の一部変更、搬出先の保管場の変更等によ

り数量が変更となったため、工期延長及び設計変更するも

の。



様式３号 
                   契 約 の 内 容 
 
  施   設      名    福島地方環境事務所    

工  事  名 令和６年度中間貯蔵大熊地区除去土壌等輸送工事（その２） 

契 約 年 月 日 令和６年１２月２日 

契 約 方 法 一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式） 

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町地内外 

工 事 種 別 土木工事 

契 約 業 者 名 株式会社 日新土建 

契 約 業 者 の 住 所 福島県福島市南沢又字前田１３番地７ 

工 期 （ 自 ） 令和６年１２月３日 

工 期 （ 至 ） 令和７年６月３０日 

工 事 概 要 

（１） 除去土壌等輸送工事  
１）除去土壌等輸送工 
① 準備工  
② 保管物の詰替・積込み  
③ 輸送工（仮置場等からの輸送、除染現場からの輸送） 
④ 定置工  
⑤ 灰処理生成物運搬工（灰処理生成物保管テントでの

受入、土壌貯蔵施設への運搬・敷均し） 
⑥ 道路補修工 

契 約 金 額 金５６２,６５０,０００円（消費税込） 

 



件名 令和６年度中間貯蔵大熊地区除去土壌等輸送工事（その２） 開札日 令和６年１１月２２日　１３時３０分

落札業者 株式会社 日新土建

契約額 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。

（単位：円）

予定価格 - 基準評価値（標準点／予定価格（億円）） 18.0508

備考 （入札書に記載された金額と比較する価格）　

評価点 第１回 第２回

入札業者名 合計
品質確保
の実効性

施工体制
確保の確
実性

合計
標準点+施工体制
評価点+加算点の
合計

入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

①

指定
テーマ
１
②

指定
テーマ
２
③

指定
テーマ
３
④

指定
テーマ
４
⑤

合計
⑥＝②+
③+④+
⑤

施工体制評価
点の割合を乗
じた値
⑦＝⑥×⑭/30

⑪＝⑦+⑧+
⑨+⑩

⑫ ⑬
⑭=⑫+

⑬
⑮=①+⑪+⑭

　〃  　億円
⑯

⑰=⑮/⑯ 順位
　〃  　億円

⑱
⑲=⑮/⑱ 順位

511,500,000 32.2580 電子

5.11500
令和6年11月26日
落札

526,000,000 27.9467 電子

5.26000

506,000,000 29.6837 電子

5.06000

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。 調査基準価格 -　( ¥504,130,000 -）

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。

¥554,543,000

5

１ 株式会社 日新土建

-

1100 - -

2

4

石川・横山復旧・復興建
設工事共同企業体

30.0 150.2 220.2
 
福浜大一建設株式会社

- 11.2 6.0--

100 - - -

30.0 165.0- 35.0 15.03.0

0.0 147.0 317.0

3.0-

開札調書（総合評価落札方式）

15.0

15.0

15.0

15.0 30.0

15.0

0.0

0.0

0.0

番
号

標準点

3 100

562,650,000

¥609,389,000

¥553,990,000

-

-

賃上げ
の実施
を表明
した企
業等
⑩

企業の
能力等

⑧

技術者
の能力

等
⑨

加算点 施工体制評価点

14.0 18.0

9.0 8.0

技術提案

-

-




