
 

                 契 約 変 更 の 内 容 
 
 
 事 務 所 名 福島地方環境事務所 

 工 事 名 令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば

埋立処分等工事（第９回変更） 

 契約変更年月日 令和８年３月１７日 

 工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町大字小入野地内 

 工 事 種 別 土木工事 

 契 約 業 者 名  
 

奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 
代表者 株式会社奥村組東北支店 
執行役員支店長 野崎 文隆 

 契約業者の住所 仙台市青葉区中央二丁目１１番１８号 

 工 期 （ 自 ）  令和５年１２月２８日 

 工 期 （ 至 ）  令和８年３月３１日 

 工 事 概 要 
 
 

本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県

内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふた

ばに埋立処分を行う。 

 契 約 金 額 ￥７，６５５，２３０，０００．－（税込） 

 変更後の契約金額 ￥７，７９２，９０１，０５０．－（税込） 

 変 更 理 由 
 

スライド協議による変更。 

 



   契 約 変 更 の 内 容 

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば

埋立処分等工事（第８回変更）

契約変更年月日 令和８年３月２日

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町大字小入野地内

工 事 種 別 土木工事

契 約 業 者 名 奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社奥村組東北支店

執行役員支店長 野崎 文隆

契約業者の住所 仙台市青葉区中央二丁目１１番１８号

工 期 （ 自 ） 令和５年１２月２８日

工 期 （ 至 ） 令和８年３月３１日

工 事 概 要 本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県

内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふた

ばに埋立処分を行う。

契 約 金 額 ￥７，４０６，６３０，０００．－（税込）

変更後の契約金額 ￥７，６５５，２３０，０００．－（税込）

変 更 理 由 精算による数量増。



   契 約 変 更 の 内 容 

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば

埋立処分等工事（第７回変更）

契約変更年月日 令和７年１０月３日

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町大字小入野地内

工 事 種 別 土木工事

契 約 業 者 名 奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社奥村組東北支店

執行役員支店長 野崎 文隆

契約業者の住所 仙台市青葉区中央二丁目１１番１８号

工 期 （ 自 ） 令和５年１２月２８日

工 期 （ 至 ） 令和８年３月３１日

工 事 概 要 本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県

内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふた

ばに埋立処分を行う。

契 約 金 額 ￥５，８４４，６３０，０００．－（税込）

変更後の契約金額 ￥７，４０６，６３０，０００．－（税込）

変 更 理 由 現場条件等の変更に伴い契約数量との差違が生じたため。



                 契 約 変 更 の 内 容 
 
 
 事 務 所 名 福島地方環境事務所 

 
 工 事 名 
 

 
令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば

埋立処分等工事（第５回変更） 
 
 契 約 変 更 年 月 日 

 
令和７年３月２１日 

 
 工 事 場 所 

 
福島県双葉郡大熊町大字小入野地内 

 
 工 事 種 別 

 
土木工事 

 
 契 約 業 者 名 
 
 

 
奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 
代表者 株式会社奥村組東北支店 
執行役員支店長 野崎 文隆 

 
 契 約 業 者 の 住 所 

 
仙台市青葉区中央二丁目１１番１８号 

 
 工 期 （ 自 ） 

 
令和５年１２月２８日 

 
 工 期 （ 至 ） 

 
令和８年３月３１日 

 
 工 事 概 要 
 
 

 
本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県

内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふた

ばに埋立処分を行う。 
 
 契 約 金 額 

 
￥５，８４４，６３０，０００．－（税込） 

 
 変更後の契約金額 

 
￥５，８４４，６３０，０００．－（税込） 

 
 変 更 理 由 
 

 
現場条件等の変更に伴い契約数量との差違が生じたため。 

 



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば

埋立処分等工事（第４回変更）

契約変更年月日 令和６年７月３１日

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町大字小入野地内

工 事 種 別 土木工事

契 約 業 者 名 奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社奥村組東北支店

執行役員支店長 野崎 文隆

契約業者の住所 仙台市青葉区中央二丁目１１番１８号

工 期 （ 自 ） 令和５年１２月２８日

工 期 （ 至 ） 令和６年７月３１日（追加工事分工期）

工 事 概 要 本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島

県内の 10万 Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンター
ふたばに埋立処分を行う。

契 約 金 額 ￥５，８４５，４００，０００．－（税込）

変更後の契約金額 ￥５，８４４，６３０，０００．－（税込）

変 更 理 由 追加工事分の精算のため。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば

埋立処分等工事（第２回変更）

契約変更年月日 令和６年４月１日

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町大字小入野地内

工 事 種 別 土木工事

契 約 業 者 名 奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社奥村組東北支店

支店長 野崎 文隆

契約業者の住所 仙台市青葉区中央二丁目１１番１８号

工 期 （ 自 ） 令和５年１２月２８日

工 期 （ 至 ） 令和６年７月３１日（追加工事分工期）

工 事 概 要 本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島

県内の 10万 Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンター
ふたばに埋立処分を行う。

契 約 金 額 ￥５，７１３，４００，０００．－（税込）

変更後の契約金額 ￥５，８４５，４００，０００．－（税込）

変 更 理 由 契約変更による増工を実施したため。



契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名 令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば

埋立処分等工事（第１回変更）

契約変更年月日 令和６年３月２２日

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町大字小入野地内

工 事 種 別 土木工事

契 約 業 者 名 奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社奥村組東北支店

執行役員支店長 樫木 正成

契約業者の住所 仙台市青葉区中央二丁目１１番１８号

工 期 （ 自 ） 令和５年１２月２８日

工 期 （ 至 ） 令和８年３月３１日

工 事 概 要 本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島

県内の 10万 Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンター
ふたばに埋立処分を行う。

契 約 金 額 ￥５，６９８，０００，０００．－（税込）

変更後の契約金額 ￥５，７１３，４００，０００．－（税込）

変 更 理 由 現場条件の変更に伴い当初契約内容との差異が生じたため。



契 約 の 内 容 
 
 

事務所名：福島地方環境事務所  

工 事 名 
令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば

埋立処分等工事 

契 約 年 月 日  令和５年１２月２７日 

契 約 方 法 一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式 

工 事 場 所 福島県双葉郡大熊町大字小入野地内 

工 事 種 別 土木工事  

契 約 業 者 名  
奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 
株式会社奥村組東北支店 
執行役員支店長 樫木 正成 

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区中央二丁目 11 番 18 号 

工 期 （ 自 ）  令和５年１２月２８日 

工 期 （ 至 ）  令和８年 ３月３１日 

工 事 概 要 
本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県

内の 10 万 Bq/kg 以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふ

たばに埋立処分を行う。 

契 約 金 額  ￥５，６９８，０００，０００.－ （税込） 
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