
 
 
様式４号 
                 契 約 変 更 の 内 容 

 
  事務所名：福島地方環境事務所  

工 事 名 令和７～８年度中間貯蔵区域環境保全工事（第２回変更） 

契約変更年月日 令和８年５月１２日 

工 事 種 別 土木工事 

工 事 場 所 福島県双葉郡双葉町・大熊町地内 

契 約 業 者 名  福浜大一建設株式会社 

契約業者の住所 福島県いわき市小名浜字中原１６番地の１ 

工 期 （ 自 ）  令和７年１０月１日 

工 期 （ 至 ）  令和９年２月２６日（①工事：令和８年８月３１日） 

工 事 概 要 

①工事 
1. 付属物工 
2. 緑地管理工 

②工事 
1. 除草工 
2. アスファルト舗装工（道路部） 
3. 保管場管理工 上部シート補修 
4．応急処理工 

契 約 金 額 金５６５，４００，０００円（消費税込） 

変更後の契約金額 金５６５，４００，０００円（消費税込） 

変 更 理 由 一部一時中止に伴う①工事完成期限の変更のため。 

 



様式４号 
                 契 約 変 更 の 内 容 

 

  事務所名：福島地方環境事務所  

工 事 名 令和７～８年度中間貯蔵区域環境保全工事（第１回変更） 

契約変更年月日 令和７年１２月１７日 

工 事 種 別 土木工事 

工 事 場 所 福島県双葉郡双葉町・大熊町地内 

契 約 業 者 名  福浜大一建設株式会社 

契約業者の住所 福島県いわき市小名浜字中原１６番地の１ 

工 期 （ 自 ）  令和７年１０月１日 

工 期 （ 至 ）  令和９年２月２６日（①工事：令和８年５月２９日） 

工 事 概 要 

① 工事 
1. 付属物工 
2. 緑地管理工 

②工事 
1. 除草工 
2. アスファルト舗装工（道路部） 
3. 保管場管理工 上部シート補修 
4．応急処理工 

契 約 金 額 金５２５，８００，０００円（消費税込） 

変更後の契約金額 金５６５，４００，０００円（消費税込） 

変 更 理 由 
 植栽管理工との一体的な整備として、冬季の移植が必要と

なったことにより追加するものである。 

 



９様式３号 
                   契 約 の 内 容 
 
  施   設      名    福島地方環境事務所    

工  事  名 令和７～８年度中間貯蔵区域環境保全工事 

契 約 年 月 日 令和７年９月１９日 

契 約 方 法 一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式） 

工 事 場 所  福島県双葉郡双葉町・大熊町地内 

工 事 種 別  土木工事 

契 約 業 者 名 福浜大一建設株式会社 

契約業者の住所 福島県いわき市小名浜字中原１６番地の１ 

工 期 （ 自 ）  令和７年１０月１日 

工 期 （ 至 ） 令和９年２月２６日（①工事：令和８年３月２３日） 

工 事 概 要 

① 工事 
1. 付属物工 

②工事 
1. 除草工 
2. アスファルト舗装工（道路部） 
3. 保管場管理工 上部シート補修 
4. 応急処理工 

契 約 金 額 金５２５，８００，０００円（消費税込） 

 



件名 令和７～８年度中間貯蔵区域環境保全工事 開札日 令和７年９月４日　１３時３０分

落札業者 福浜大一建設株式会社

契約額 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。

（単位：円）

予定価格 - 基準評価値（標準点／予定価格（億円）） 20.9126

備考 （入札書に記載された金額と比較する価格）　 -

評価点 第１回 第２回

入札業者名 合計
品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性
合計

標準点+施工体制
評価点+加算点の
合計

入札金額  円 評価値 評価 入札金額  円 評価値 評価 摘要

①

指定
テーマ

１
②

指定
テーマ

２
③

指定
テーマ

３
④

指定
テーマ

４
⑤

合計
⑥＝②+
③+④+
⑤

施工体制評価
点の割合を乗
じた値
⑦＝⑥×⑭/30

⑪＝⑦+⑧+
⑨+⑩

⑫ ⑬
⑭=⑫+

⑬
⑮=①+⑪+⑭

　〃  　億円
⑯

⑰=⑮/⑯ 順位
　〃  　億円

⑱
⑲=⑮/⑱ 順位

478,000,000 33.7238 電子

4.78000
【落札　令和７年
９月１０日】

無効 － 電子

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。 調査基準価格 -　( ¥435,143,000 -）

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。

開札調書（総合評価落札方式）

525,800,000

¥525,998,000

¥478,180,000

番
号

標準点

加算点 施工体制評価点

技術提案

企業の
能力等

⑧

技術者
の能力

等
⑨

賃上げ
の実施
を表明
した企
業等
⑩

１ 福浜大一建設株式会社 100 - - - - -

2 株式会社丸東 100 - - - - - -

15.0 30.0 161.2 1- 16.2 12.0 3.0 31.2 15.0

4.0 4.0 0.0 8.0 - -

3

- 108.0 -

4

5

¥478,657,300
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