

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度新地町焼却灰保管場所復旧工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和5年3月14日
工事場所	福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺 地内
契約業者名	新地発電産業株式会社 代表取締役 長谷川 裕
契約業者の住所	福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神一番地1
工期（自）	令和4年11月18日
工期（至）	令和5年3月15日【変更なし】
工事概要	新地町地内の焼却灰保管場所に保管されていた災害廃棄物を焼却した灰の搬出が完了したことに伴い、焼却灰保管場所を地権者へ返す(以下「返地」という。)必要が生じており、返地に当たって焼却灰保管場所を従前に近い状態に回復するための工事を実施する。
契約金額	¥39,050,000. - (税込)
変更後の契約金額	¥36,850,000. - (税込)
変更理由	精算に伴う数量変更を行ったため。

## 契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度新地町焼却灰保管場所復旧工事
契 約 年 月 日	令和4年11月17日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺 地内
工 事 種 別	土木工事一式
契 約 業 者 名	新地発電産業株式会社 代表取締役 長谷川 裕
契 約 業 者 の 住 所	福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神一番地1
工 期 ( 自 )	令和4年11月18日
工 期 ( 至 )	令和5年3月15日
工 事 概 要	新地町地内の焼却灰保管場所に保管されていた災害廃棄物を焼却した灰の搬出が完了したことに伴い、焼却灰保管場所を地権者へ返す(以下「返地」という。)必要が生じており、返地に当たって焼却灰保管場所を従前に近い状態に回復するための工事を実施する。
契 約 金 額	¥39,050,000. - (税込)

開札調書（簡易型 総合評価落札方式）

件名 令和4年度新地町焼却灰保管場所復旧工事【再度公告】

開札日 令和4年11月7日 14時00分

落札業者 新地発電産業株式会社

開札執行員 炭釜 利也

契約額 39,050,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 熊谷 直美

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 山田 哲嗣

(単位：円)

予定価格	¥39,347,000			基準評価値（標準点/予定価格（億円））			279.563				
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格 ¥35,770,000)										
番号	入札業者名	標準点	加算点	評価点= 標準点+加算点	第1回			第2回			摘要
		① (100点)	② (34点)	③=①+②	入札価格 円 " 億円④	評価値 ⑤=③/④	評価 順位	入札価格 円 " 億円⑥	評価値 ⑦=③/⑥	評価 順位	
1	新地発電産業株式会社	100	14.0	114.000	36,000,000 0.3600	-	-	35,500,000 0.355	321.126	1	落札紙
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。				調査基準価格	¥35,805,000 - (			¥32,550,000 -)			