

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

業 務 名	令和4年度仮置場等の原状回復に係る調査設計業務 (第2回変更)
契約変更年月日	令和5年2月21日
業 務 場 所	福島県内
契 約 業 者 名	N T C コンサルタンツ株式会社 東北支社 取締役支社長 月館 瑞寛
契約業者の住所	宮城県仙台市泉区泉中央一丁目7番地1
履行期間(自)	令和4年4月4日
履行期間(至)	令和5年3月24日
業 務 概 要	本業務は、福島地方環境事務所が発注する仮置場等原状回復工事に係る調査、測量、試験、設計等を行い、仮置場等の原状回復を円滑に進めることを目的とする。
契 約 金 額	¥309,100,000-
変更後の契約金額	¥283,800,000-
変 更 理 由	調査段階の調整等に伴う変更。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

業 務 名	令和4年度仮置場等の原状回復に係る調査設計業務 (第1回変更)
契約変更年月日	令和4年10月13日
業 務 場 所	福島県内
契 約 業 者 名	N T C コンサルタンツ株式会社 東北支社 取締役支社長 月館 瑞寛
契約業者の住所	宮城県仙台市泉区泉中央一丁目7番地1
履行期間(自)	令和4年4月4日
履行期間(至)	令和5年3月24日
業 務 概 要	本業務は、福島地方環境事務所が発注する仮置場等原状回復工事に係る調査、測量、試験、設計等を行い、仮置場等の原状回復を円滑に進めることを目的とする。。
契 約 金 額	¥ 2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 -
変更後の契約金額	¥ 3 0 9 , 1 0 0 , 0 0 0 -
変 更 理 由	今年度における仮置場等工作物撤去工事の遅延又は進捗に伴い、調査段階を調整する必要が生じたため。

## 契 約 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	令和4年度仮置場等の原状回復に係る調査設計業務
契 約 年 月 日	令和4年 4月 1日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
業 務 場 所	福島県内
契 約 業 者 名	NTC コンサルタンツ株式会社 東北支社 取締役支社長 月館 瑞寛
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市泉区泉中央一丁目7番地1
履 行 期 間 (自)	令和4年 4月 4日
履 行 期 間 (至)	令和5年 3月24日
業 務 概 要	本業務は、福島地方環境事務所が発注する仮置場等原状回復工事に係る調査、測量、試験、設計等を行い、仮置場等の原状回復を円滑に進めることを目的とする。
契 約 金 額	253,000,000円 (消費税込)

## 入札執行調書（総合評価落札方式）

件名 令和4年度仮置場等の原状回復に係る調査設計業務

開札執行員 経理課 課長補佐

寺館 修

日時 令和4年3月17日 15時30分

開札執行員補助 経理課

渡辺 卓

場所 福島地方環境事務所入札室

開札執行立会員 仮置場対策課

長澤 幸弘

契約額 253,000,000 円

落札業者 NTCコンサルタンツ（株）

※契約額は、最低入札額に消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

予定価格	267,982,000												
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格①) 243,620,000												
番号	入札業者名	提案評価点			第1回				第2回				摘要
		提案評価点 ②		合計 ②	金額(円) ③	価格点 ④=100×(1-③/①)	総合評価点 ⑤=④+②	順位	金額(円) ⑥	価格点 ⑦=100×(1-⑥/①)	総合評価点 ⑧=⑦+②	順位	
1	NTCコンサルタンツ（株）	82		82.0	230,000,000	5.590	87.590	1					紙入札
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

価格点の配分点入力→

100

調査基準価格

214,385,600

( 194,896,000 )