

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和3年度から令和5年度までの特定廃棄物等埋立処分工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和5年3月31日
工 事 種 別	土木一式工事
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713番地外
契 約 業 者 名	株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 取締役常務執行役員本店長 鈴木 勝利
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工 期 （ 自 ）	令和3年4月2日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月29日 【変更なし】
工 事 概 要	放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分工事を行う。
契 約 金 額	¥11,757,900,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥11,557,700,000.-（税込）
変 更 理 由	施工数量の変更のため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和3年度から令和5年度までの特定廃棄物等埋立処分工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和4年3月30日
工 事 種 別	土木一式工事
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713番地外
契約業者名	株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 常務執行役員本店長 三浦 直之
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工 期 （ 自 ）	令和3年4月2日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月29日
工 事 概 要	放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分工事を行う。
契 約 金 額	¥11,990,000,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥11,757,900,000.-（税込）
変 更 理 由	施工数量の変更のため。

## 契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和3年度から令和5年度までの特定廃棄物等埋立処分工事
契 約 年 月 日	令和3年4月 1日
契 約 方 法	一般競争入札：施行体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713番地外
工 事 種 別	土木工事一式
契 約 業 者 名	株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 常務執行役員本店長 三浦 直之
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工 期 ( 自 )	令和3年4月 2日
工 期 ( 至 )	令和6年3月29日
工 事 概 要	放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分工事を行う。
契 約 金 額	¥11,990,000,000. - (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和3年度から令和5年度までの特定廃棄物等埋立処分工事

開札日 令和3年3月22日 11時00分

落札業者 株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体

開札執行員 経理課 課長補佐 室井 秀幸

契約額 11,990,000,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課 熊谷 直美

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 放射能汚染廃棄物対策課 長谷川 順三

予定価格	¥12,101,298,000						基準評価値（標準点/予定価格（億円））			0.908			(単位：円)
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥11,001,180,000												
番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制	標準点+加算点	第1回			第2回			摘要
		①(100点)	②(70点)	③=② ×④/30	評価点	+施工体制評価点	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
					④(30点)	⑤=①+③+④	" 億円⑥	⑦=⑤/⑥	順位	" 億円⑧	⑨=⑤/⑧	順位	
1	株木・フクシマエコテック 特定建設工事共同企業体	100	30.0	30.000	30	160.000	10,900,000,000 109.000	1.467	1				
2													
3													
4													
5													
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。						調査基準価格	¥11,012,180,300	-	(	¥10,011,073,000	-)		
						特別重点調査基準価格	¥8,364,658,500	-	(	¥7,604,235,000	-)		