

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名 | 令和3年度から令和5年度までの特定廃棄物等埋立処分工事（第4回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和6年3月26日 |
| 工事種別 | 土木一式工事 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713番地外 |
| 契約業者名 | 株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 取締役常務執行役員本店長 鈴木 勝利 |
| 契約業者の住所 | 東京都豊島区高田三丁目31番5号 |
| 工期（自） | 令和3年4月2日 |
| 工期（至） | 令和6年3月29日 |
| 工事概要 | 放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分工事を行う。 |
| 契約金額 | ¥11,557,700,000.-（税込） |
| 変更後の契約金額 | ¥9,918,150,000.-（税込） |
| 変更理由 | 施工数量の変更のため。 |

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名 | 令和3年度から令和5年度までの特定廃棄物等埋立処分工事（第3回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和5年3月31日 |
| 工事種別 | 土木一式工事 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713番地外 |
| 契約業者名 | 株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 取締役常務執行役員本店長 鈴木 勝利 |
| 契約業者の住所 | 東京都豊島区高田三丁目31番5号 |
| 工期（自） | 令和3年4月2日 |
| 工期（至） | 令和6年3月29日 【変更なし】 |
| 工事概要 | 放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分工事を行う。 |
| 契約金額 | ¥11,757,900,000.-（税込） |
| 変更後の契約金額 | ¥11,557,700,000.-（税込） |
| 変更理由 | 施工数量の変更のため。 |

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 工 事 名 | 令和3年度から令和5年度までの特定廃棄物等埋立処分工事（第2回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和4年3月30日 |
| 工 事 種 別 | 土木一式工事 |
| 工 事 場 所 | 福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713番地外 |
| 契 約 業 者 名 | 株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 常務執行役員本店長 三浦 直之 |
| 契約業者の住所 | 東京都豊島区高田三丁目31番5号 |
| 工 期 （ 自 ） | 令和3年4月2日 |
| 工 期 （ 至 ） | 令和6年3月29日 |
| 工 事 概 要 | 放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分工事を行う。 |
| 契 約 金 額 | ¥11,990,000,000.-（税込） |
| 変更後の契約金額 | ¥11,757,900,000.-（税込） |
| 変 更 理 由 | 施工数量の変更のため。 |

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 工 事 名 | 令和3年度から令和5年度までの特定廃棄物等埋立処分工事 |
| 契約年月日 | 令和3年4月 1日 |
| 契約方法 | 一般競争入札：施行体制確認型総合評価落札方式 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田713番地外 |
| 工事種別 | 土木工事一式 |
| 契約業者名 | 株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体 代表者 株木建設株式会社 東京本店 常務執行役員本店長 三浦 直之 |
| 契約業者の住所 | 東京都豊島区高田三丁目31番5号 |
| 工期（自） | 令和3年4月 2日 |
| 工期（至） | 令和6年3月29日 |
| 工事概要 | 放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等の埋立処分工事を行う。 |
| 契約金額 | ¥11,990,000,000. - (税込) |

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和3年度から令和5年度までの特定廃棄物等埋立処分工事

開札日 令和3年3月22日 11時00分

落札業者 株木・フクシマエコテック特定建設工事共同企業体

開札執行員 経理課 課長補佐 室井 秀幸

契約額 11,990,000,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課 熊谷 直美

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 放射能汚染廃棄物対策課 長谷川 順三

| 予定価格 | ¥12,101,298,000 | | | | | | 基準評価値（標準点/予定価格（億円）） | | | 0.908 | | | (単位：円) | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|--------------|--------|------------|---------------------------|-------|----|-----------------|-------|----|--------|--|
| 備考 | (入札書に記載された金額と比較する価格) ¥11,001,180,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 入札業者名 | 標準点 | 評価点 | 加算点 | 施工体制 | 標準点+加算点 | 第1回 | | | 第2回 | | | 摘要 | |
| | | ①(100点) | ②(70点) | ③=② ×④/30 | 評価点 | +施工体制評価点 | 入札金額 円 | 評価値 | 評価 | 入札金額 円 | 評価値 | 評価 | | |
| | | | | | ④(30点) | ⑤=①+③+④ | " 億円⑥ | ⑦=⑤/⑥ | 順位 | " 億円⑧ | ⑨=⑤/⑧ | 順位 | | |
| 1 | 株木・フクシマエコテック 特定建設工事共同企業体 | 100 | 30.0 | 30.000 | 30 | 160.000 | 10,900,000,000 109.000 | 1.467 | 1 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | | | 調査基準価格 | ¥11,012,180,300 | - | (| ¥10,011,073,000 | -) | | | |
| | | | | | | 特別重点調査基準価格 | ¥8,364,658,500 | - | (| ¥7,604,235,000 | -) | | | |