

## 契 約 変 更 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

業 務 名	令和 5 年度除去土壌等の輸送完了に係る道路補修等技術支援業務（第 1 回変更）
契約変更年月日	令和 6 年 3 月 1 9 日
業 務 場 所	福島地方環境事務所
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 福島事務所
契約業者の住所	福島県郡山市中町 1 5 番 9 号
工 期 （ 自 ）	令和 5 年 4 月 1 8 日
工 期 （ 至 ）	令和 6 年 3 月 2 1 日
業 務 概 要	除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送完了に伴い道路損傷・劣化についての補修方法の検討に必要な資料の作成、維持費用負担に係る輸送車両の実績データの整理、関連施設引渡しに関する支援、原状回復に係る設計及び協議資料の作成、これら輸送完了に係る業務支援を行うため。
契 約 金 額	金 2 6 , 0 7 0 , 0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	金 2 6 , 7 8 5 , 0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	業務進展に伴い具体的な道路補修検討箇所や交通量調査地点及び道路維持費用に係るデータ等が確定したことから、これに伴う人件費及び関係経費の変更が生じたため。 道路補修対応 WG 及び打合せ協議回数が増加したことから、これに伴う人件費及び関係経費の変更が生じたため。

様式3号

## 契約の内容

施設名	福島地方環境事務所
業務名	令和5年度除去土壌等の輸送完了に係る道路補修等技術支援業務
契約年月日	令和5年4月18日
契約方法	一般競争入札（総合評価落札方式）
業務場所	特記仕様書の内容のとおり
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 福島事務所
契約業者の住所	福島県郡山市中町15番9号
工期（自）	令和5年4月18日
工期（至）	令和6年3月21日
業務概要	除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送完了に伴い道路損傷・劣化についての補修方法の検討に必要な資料の作成、維持費用負担に係る輸送車両の実績データの整理、関連施設引渡しに関する支援、原状回復に係る設計及び協議資料の作成、これら輸送完了に係る業務支援を行うため。
契約金額	金26,070,000円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和5年度除去土壌等の輸送完了に係る道路補修等技術支援業務

開札日

令和5年4月11日 13時30分

落札業者 パシフィックコンサルタンツ株式会社

契約額 26,070,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

予定価格		¥27,346,000 -																					
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格⑧) ¥24,860,000 -)																					
番号	入札業者名	技術評価点の内訳								技術評価点	第1回				第2回				摘要				
		予定技術者の経験及び能力、地域精通度、組織の体制	実施方針	技術提案	履行確実性	賃上げの実施に関する評価					技術評価点の合計 ①+②+③×④+⑤	技術評価点の満点60点×(⑥/100)	入札金額 (円)	価格評価点 価格評価点の満点30点×(1-⑨/⑧)	評価値 ⑦+⑩	評価順位	入札金額 (円)	価格評価点 価格評価点の満点30点×(1-⑨/⑧)		評価値 ⑦+⑩	評価順位		
		①	②	③	④	⑤					⑥	⑦	⑨	⑩	⑪		⑨	⑩		⑪			
1	パシフィックコンサルタンツ株式会社	33.0	14.7	20.0	A	1.00	5.0					72.7	43.620	23,700,000	1.399	45.019	1					落札【電子】	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥21,602,900 -		(		¥19,639,000 -)					