

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第7回変更）
契約変更年月日	平成31年3月29日
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号 ヨドコウ第2ビル4階
工期（自）	平成30年4月13日
工期（至）	平成31年3月31日
工事概要	飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥2,682,720,000－（税込）
変更後の契約金額	¥2,769,444,000－（税込）
変更理由	施工数量の変更が生じたため。

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第6回変更）
契約変更年月日	平成31年 3月12日
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工 事 種 別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
工 期 （ 自 ）	平成30年 4月13日
工 期 （ 至 ）	平成31年 3月15日 【変更前】 平成31年 3月31日 【変更後】
工 事 概 要	飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥2,682,720,000-（税込）
変更後の契約金額	¥2,682,720,000-（税込）【変更なし】
変更理由	建物解体申請者との日程調整に不測の日数を要したため。

契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第5回変更）
契約変更年月日	平成30年10月26日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
工期（自）	平成30年4月13日
工期（至）	平成31年3月15日
工事概要	飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥2,682,720,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥2,682,720,000.-（税込）【変更なし】
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第4回変更）
契約変更年月日	平成30年10月10日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
工期（自）	平成30年4月13日
工期（至）	平成31年3月15日
工事概要	飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥2,682,720,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥2,682,720,000.-（税込）【変更なし】
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成30年 9月 4日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
工期（自）	平成30年4月13日
工期（至）	平成31年3月15日
工事概要	飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥2,682,720,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥2,682,720,000.-（税込）【変更なし】
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成30年 7月11日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
工期（自）	平成30年4月13日
工期（至）	平成31年3月15日
工事概要	飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥2,682,720,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥2,682,720,000.-（税込）【変更なし】
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年 6月 8日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
工期（自）	平成30年4月13日
工期（至）	平成31年3月15日
工事概要	飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥2,682,720,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥2,682,720,000.-（税込）【変更なし】
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事
契 約 年 月 日	平成30年 4月12日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工 事 種 別	既存建物等解体撤去一式
契 約 業 者 名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
工 期 (自)	平成30年 4月13日
工 期 (至)	平成31年 3月15日
工 事 概 要	飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契 約 金 額	¥2,682,720,000. - (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 平成30年度飯館村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等
工事

開札日 平成30年3月20日 10時00分

落札業者 中川企画建設株式会社

開札執行員 経理課 課長補佐

相澤 謙二

契約額 2,682,720,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課 契約第二係

田中 健二

※契約額は、消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。

開札執行立会員 放射能汚染廃棄物対策第一課

大川 裕

-予定価格		¥2,972,440,800								基準評価値（標準点/予定価格（億円））			3.633			(単位：円)			
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)								¥2,752,260,000									
番号	入札業者名	標準点 (100点) ①	入札参加者の技術力 (様式2)②	配置予定技術者等の能力 (様式3)③	地域精通・貢献度 (様式4)④	技術提案		ワーク・ライフ・バランス等の取組状況 (様式6)⑦	技術提案等加算点 (35点) ⑧=②+③+④+⑦+⑧ +⑥)×⑨ /30	施工体制評価点 (30点) ⑩	標準点+加算点 +施工体制評価点 ⑩=①+⑧+⑩	第1回			第2回			摘要	
						技術的所見 (様式5-1)⑤	工程表・工程管理 (様式5-2)⑥					入札金額 円 " 億円⑪	評価値 ⑫=⑩/⑪	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑬	評価値 ⑭=⑩/⑬	評価 順位		
1	中川企画建設株式会社	100	1.5	2.5	2.5	7.0	1.3	0.0	14.800	30	144.800	2,484,000,000 24.84	5.829	1	落札			落札決定日 電子 平成30年4月2日	
2	熊谷組・斎藤運輸工業特定建設工事共同企業体	100	2.5	2.5	1.0	9.5	2.7	1.2	19.400	30	149.400	2,595,000,000 25.95	5.757	2				電子	
3																			
4																			
5																			
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額である。											調査基準価格		¥2,675,196,720 - (¥2,477,034,000 -)				
											特別重点調査基準価格		¥2,084,826,600 - (¥1,930,395,000 -)				