

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成31年 3月28日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	大成・東急・あおみ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
工 期 （ 自 ）	平成30年 9月 5日
工 期 （ 至 ）	平成31年 8月30日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	1,544,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	1,544,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	解体工事に係る三者立会の日程調整等に時間を要したため工期を延長する。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年12月21日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	大成・東急・あおみ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
工期（自）	平成30年 9月 5日
工期（至）	平成31年 3月29日
工事概要	本工事は、飯舘村特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	1,544,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	1,544,400,000円（消費税込）
変更理由	本工事に必要な運搬等を再委託するため。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事
契約年月日	平成30年 9月 4日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	大成・東急・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 支店長 平田 尚久
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期（自）	平成30年 9月 4日
工期（至）	平成31年 3月29日
工事概要	本工事は、飯舘村特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	¥1,544,400,000-

