

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第6回変更）
契約変更年月日	平成29年9月21日
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	鹿島・三井住友・飛島特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成28年7月26日
工期（至）	変更前 平成29年9月29日 変更後 平成30年3月16日
工事概要	本工事は、富岡町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とするもの。
契約金額	4,628,880,000円（税込）
変更後の契約金額	4,628,880,000円（税込）【変更なし】
変更理由	建物解体申請者との日程調整等に、再度不測の日数を要したことによる工期の延長。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第5回変更）
契約変更年月日	平成29年6月30日
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	鹿島・三井住友・飛島特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成28年7月26日
工期（至）	平成29年9月29日
工事概要	本工事は、富岡町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とするもの。
契約金額	¥4,546,800,000－（税込）
変更後の契約金額	¥4,628,880,000－（税込）
変更理由	仮置場造成工事2.8haについては、地権者全5名のうち1名の調整が不調になったことから、代替えを別途調整し、地権者を含む地元及び町との調整が整った分について緊急的に当該工事に増工し、合わせて当初計画していた2.8haについて減工するため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第4回変更）
契約変更年月日	平成29年3月30日
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	鹿島・三井住友・飛島特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成28年7月26日
工期（至）	変更前 平成29年3月31日 変更後 平成29年6月30日
工事概要	本工事は、富岡町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とするもの。
契約金額	¥4,546,800,000-（税込）
変更後の契約金額	¥4,546,800,000-（税込）【変更なし】
変更理由	建物解体申請者との日程調整等に不測の日数を要したことによる工期の延長。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第3回変更）
契約変更年月日	平成29年1月23日
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	鹿島・三井住友・飛島特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成28年7月26日
工期（至）	平成29年3月31日
工事概要	本工事は、富岡町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とするもの。
契約金額	¥4,546,800,000－（税込）
変更後の契約金額	¥4,546,800,000－（税込） 【変更なし】
変更理由	作業にあたって必要な運搬等を第三者（再委任業者）に委任することが必要になるため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第2回変更）
契約変更年月日	平成28年12月19日
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	鹿島・三井住友・飛島特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成28年7月26日
工期（至）	変更前 平成29年2月28日 変更後 平成29年3月31日
工事概要	本工事は、富岡町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とするもの。
契約金額	¥2,019,600,000－（税込）
変更後の契約金額	¥4,546,800,000－（税込）
変更理由	建物等解体撤去件数の追加及び仮置場造成工事の追加に伴うことによる工期の延長。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第1回変更）
契約変更年月日	平成28年8月30日
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	鹿島・三井住友・飛島特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成28年7月26日
工期（至）	平成29年2月28日
工事概要	本工事は、富岡町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とするもの。
契約金額	¥2,019,600,000－（税込）
変更後の契約金額	¥2,019,600,000－（税込）【変更なし】
変更理由	作業にあたって必要な運搬等を第三者（再委任業者）に委任することが必要となるため。

契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）
契 約 年 月 日	平成28年7月25日
契 約 方 法	一般競争入札：施行体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町 地内
工 事 種 別	既存建物等解体撤去一式
契 約 業 者 名	鹿島・三井住友・飛島特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社東北支店 執行役員支店長 勝治 博
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工 期 （ 自 ）	平成28年7月26日
工 期 （ 至 ）	平成29年2月28日
工 事 概 要	本工事は、富岡町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去するもの。
契 約 金 額	¥2,019,600,000－（税込）

開札調書 (施工体制確認型総合評価落札方式)

件名 平成28年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事 (その2) 開札日 平成28年7月13日 13時30分
 落札業者 鹿島・三井住友・飛鳥特定建設工事共同企業体 開札執行員
 契約額 2,019,600,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項 開札執行員補助
 ※契約額は、消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。 開札執行立会員

予定価格	¥2,139,015,600					基準評価値 (標準点/予定価格 (億円))	5.049			(単位:円)			
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥1,980,570,000												
番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制	標準点+加算点	第1回			第2回			摘要
		① (100点)	② (30点)	③=② ×④/30	評価点	+施工体制評価点	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
					④ (30点)	⑤=①+③+④	" 億円⑥	⑦=⑤/⑥	順位	" 億円⑧	⑨=⑤/⑧	順位	
1	オカコー・トゥースリー 特定建設工事共同企業体	100	8.5	2.833	10	112.833	1,530,000,000 15.300	7.374	2	評価基準価格未満のため保留 (低入札価格競争)			落札決定日 平成28年7月21日
2	鹿島・三井住友・飛鳥特定建設 工事共同企業体	100	22.0	22.000	30	152.000	1,870,000,000 18.700	8.128	1	落札			
3													
4													
5													
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額である。						調査基準価格	¥1,925,114,040 - (¥1,782,513,000 -)						
						特別重点調査基準価格	¥1,510,037,640 - (¥1,398,183,000 -)						