

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度（平成23年度繰越し）葛尾村緊急除染工事（仮置場造成その他工事）（第3回変更）
契約年月日	平成25年 6月26日
契約方法	随意契約
工事場所	福島県双葉郡葛尾村大字葛尾野国有林地内
工事種別	土木工事
契約業者名	株式会社奥村組東京支店 執行役員支店長 丸山 豊
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成24年 8月13日
工期（至）	平成25年 6月27日
工事概要	平成24年8月13日付けで契約を締結した「平成24年度（平成23年度繰越し）葛尾村緊急除染工事（仮置場造成その他工事）」について、関係機関との調整に時間を要したため、変更契約を締結するもの。
契約金額	¥1,018,500,000. -

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度（平成23年度繰越し）葛尾村緊急除染工事（仮置場造成その他工事）（第2回変更）
契約年月日	平成25年 3月22日
契約方法	随意契約
工事場所	福島県双葉郡葛尾村大字葛尾野国有林地内
工事種別	土木工事
契約業者名	株式会社奥村組東京支店 執行役員支店長 丸山 豊
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成24年 8月13日
工期（至）	平成25年 6月27日
工事概要	平成24年8月13日付けで契約を締結した「平成24年度（平成23年度繰越し）葛尾村緊急除染工事（仮置場造成その他工事）」について、関係機関との調整に時間を要したため、変更契約を締結するもの。
契約金額	¥585,900,000. -

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度（平成23年度繰越し）葛尾村緊急除染工事（仮置場造成その他工事）（第1回変更）
契約年月日	平成25年 1月25日
契約方法	随意契約
工事場所	福島県双葉郡葛尾村大字葛尾野国有林地内
工事種別	土木工事
契約業者名	株式会社奥村組東京支店 執行役員支店長 丸山 豊
契約業者の住所	東京都港区芝五丁目6番1号
工期（自）	平成24年 8月13日
工期（至）	平成25年 3月23日
工事概要	平成24年8月13日付けで契約を締結した「平成24年度（平成23年度繰越し）葛尾村緊急除染工事（仮置場造成その他工事）」について、関係機関との調整に時間を要したため、変更契約を締結するもの。
契約金額	¥585,900,000. -

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度（平成23年度繰越し）葛尾村緊急除染工事 （仮置場造成その他工事） /
契 約 年 月 日	平成24年 8月13日 /
契 約 方 法	一般競争入札（総合評価落札方式） /
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村大字葛尾野国有林地内 /
工 事 種 別	土木工事 /
契 約 業 者 名	株式会社奥村組東京支店 / 執行役員支店長 丸山 豊
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝五丁目6番1号
工 期 （ 自 ）	平成24年 8月13日
工 期 （ 至 ）	平成25年 1月31日 /
工 事 概 要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づき、汚染された土壌等を除染関係ガイドラインに従って汚染土壌等の仮置きを行うため、仮置場の造成を行うものである。
契 約 金 額	¥585,900,000. - /