

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

|           |   |
|-----------|---|
| 工 事 名     | 平成29年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1)(第9回変更)  |
| 契約変更年月日   | 平成31年 4月 1日   |
| 工 事 種 別   | 土木工事等   |
| 工 事 場 所   | 福島県双葉郡大熊町 地内  |
| 契 約 業 者 名 | 清水・東洋・竹中土木・青木あすなろ特定建設工事共同企業体  |
| 契約業者の住所   | 東京都中央区京橋2-16-1  |
| 工 期 ( 自 ) | 平成30年 1月25日   |
| 工 期 ( 至 ) | 平成31年 3月31日【変更前】<br>平成31年 6月28日【変更後】  |
| 工 事 概 要   | 本工事は、帰還困難区域特定復興拠点区域内における大熊町拠点計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。 |
| 契 約 金 額   | 14,040,000,000円(消費税込)   |
| 変更後の契約金額  | 14,040,000,000円(消費税込)   |
| 変 更 理 由   | 解体工事に係る三者立合いの調整に時間を要したため工期を延長する   |