

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度飯舘村除染等工事（その1）（第3回変更）
契約年月日	平成27年3月2日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）【変更】
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工事種別	土木工事
契約業者名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工期（自）	平成25年 8月22日
工期（至）	平成27年 3月31日
工事概要	
契約金額	¥19,330,500,000-（税込）

## 契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度飯舘村除染等工事（その1）（第2回変更）
契 約 年 月 日	平成26年8月28日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）【変更】
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成25年 8月22日
工 期 （ 至 ）	平成27年 3月31日
工 事 概 要	平成26年3月25日付で第1回変更契約した「平成25年度飯舘村除染等工事（その1）」について、除染工種及び除染範囲の追加が生じたことにより設計を変更するとともに、除染実施に不可欠な砕石等の客土材の調達が困難な状況が続いていること、除染等工事での立木の伐採について伐採希望者が急増し、伐採補償契約の締結に期間を要したことから、除染等工事の進捗が著しく遅れたことにより工期を延伸するものである。
契 約 金 額	¥22,979,946,000-（税込）

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度飯館村除染等工事（その1）（第1回変更）
契 約 年 月 日	平成26年 3月25日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式【変更】
工 事 場 所	福島県相馬郡飯館村 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成25年 8月22日
工 期 （ 至 ）	平成26年 8月29日
工 事 概 要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（飯館村）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、飯館村の除染特別地域の除染などの措置を行うものである。
契 約 金 額	¥21,630,000,000-（消費税込）

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度飯舘村除染等工事（その1）
契 約 年 月 日	平成25年8月21日
契 約 方 法	一般競争入札 施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	—
工 期 （ 自 ）	平成25年8月22日
工 期 （ 至 ）	平成26年3月25日
工 事 概 要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（飯舘村）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、飯舘村の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥21,630,000,000-（消費税込）