

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

| | |
|---------|---|
| 工 事 名 | 平成26年度（平成25年度繰越）富岡町深谷仮置場造成等工事（第4回変更） |
| 契約年月日 | 平成27年3月18日 |
| 契約方法 | 一般競争入札：総合評価方式【変更】 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字深谷 地内 |
| 工事種別 | 土木工事等 |
| 契約業者名 | 大林道路株式会社 東北支店 支店長 相本 正幸 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区本町二丁目5番1号 |
| 工期（自） | 平成26年 6月25日 |
| 工期（至） | 平成28年 3月22日 |
| 工事概要 | 本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（富岡町）」に基づき、富岡町の除染特別地域の除染等に伴い発生する除去土壌等の仮置場を造成するものである。 |
| 契約金額 | ¥2,176,200,000- |

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

| | |
|---------|---|
| 工 事 名 | 平成26年度（平成25年度繰越）富岡町深谷仮置場造成等工事（第3回変更） |
| 契約年月日 | 平成27年8月27日 |
| 契約方法 | 一般競争入札：総合評価方式【変更】 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字深谷 地内 |
| 工事種別 | 土木工事等 |
| 契約業者名 | 大林道路株式会社 東北支店 支店長 相本 正幸 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区本町二丁目5番1号 |
| 工期（自） | 平成26年 6月25日 |
| 工期（至） | 平成28年 3月22日 |
| 工事概要 | 本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（富岡町）」に基づき、富岡町の除染特別地域の除染等に伴い発生する除去土壌等の仮置場を造成するものである。 |
| 契約金額 | ¥1,522,800,000- |

契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

| | |
|---------------|---|
| 工 事 名 | 平成26年度（平成25年度繰越）富岡町深谷仮置場造成等工事（第2回変更） |
| 契 約 年 月 日 | 平成27年4月1日 |
| 契 約 方 法 | 一般競争入札：総合評価方式【変更】 |
| 工 事 場 所 | 福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字深谷 地内 |
| 工 事 種 別 | 土木工事等 |
| 契 約 業 者 名 | 大林道路株式会社 東北支店 支店長 相本 正幸 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 宮城県仙台市青葉区本町二丁目5番1号 |
| 工 期 （ 自 ） | 平成26年 6月25日 |
| 工 期 （ 至 ） | 平成27年 8月31日 |
| 工 事 概 要 | 本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（富岡町）」に基づき、富岡町の除染特別地域の除染等に伴い発生する除去土壌等の仮置場を造成するものである。 |
| 契 約 金 額 | ¥669,600,000- |

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

| | |
|---------|---|
| 工 事 名 | 平成26年度（平成25年度繰越）富岡町深谷仮置場造成等工事（第1回変更） |
| 契約年月日 | 平成26年12月19日 |
| 契約方法 | 一般競争入札：総合評価方式【変更】 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字深谷 地内 |
| 工事種別 | 土木工事等 |
| 契約業者名 | 大林道路株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 松谷 健一 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区本町二丁目5番1号 |
| 工期（自） | 平成26年 6月25日 |
| 工期（至） | 平成27年 3月31日 |
| 工事概要 | 本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（富岡町）」に基づき、富岡町の除染特別地域の除染等に伴い発生する除去土壌等の仮置場を造成するものである。 |
| 契約金額 | ¥669,600,000- |

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

| | |
|---------|---|
| 工 事 名 | 平成26年度（平成25年度繰越）富岡町深谷仮置場造成等工事 |
| 契約年月日 | 平成26年 6月24日 |
| 契約方法 | 一般競争入札：総合評価落札方式 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字深谷 地内 |
| 工事種別 | 土木工事等 |
| 契約業者名 | 大林道路株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 松谷 健一 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区本町2-5-1 |
| 工期（自） | 平成26年 6月25日 |
| 工期（至） | 平成26年12月19日 |
| 工事概要 | 本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（富岡町）」に基づき、富岡町の除染特別地域の除染等に伴い発生する除去土壌等の仮置場を造成するものである。 |
| 契約金額 | ¥669,600,000- |