

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

| | |
|-----------|---|
| 施 設 名 | 福島地方環境事務所 |
| 工 事 名 | 平成30年度中間貯蔵施設の構造等に関する検討業務（第1回変更） |
| 契約変更年月日 | 平成31年 3月28日 |
| 工 事 種 別 | 一般競争入札：総合評価落札方式 |
| 工 事 場 所 | 福島県双葉郡大熊町・双葉町 地内 |
| 契 約 業 者 名 | 株式会社 建設技術研究所 東北支社 常務執行役員支店長 西村 達也 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区本町2-15-1 |
| 工 期 （ 自 ） | 平成30年 4月 2日 |
| 工 期 （ 至 ） | 平成31年 3月29日 |
| 工 事 概 要 | 本業務は、中間貯蔵施設整備を円滑かつ的確に進めることを目的に中間貯蔵施設の構造等に関する検討を行うものである。 |
| 契 約 金 額 | 223,128,000円（消費税込） |
| 変更後の契約金額 | 236,358,000円（消費税込） |
| 変 更 理 由 | 保管場の新設及び改築等の増加による照査箇所を変更増する等により今回変更するものである。 |