

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成29年度除去土壌等の輸送に関する道路改良等対策検討業務（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年 3月28日
業 務 場 所	福島県双葉郡大熊町・双葉町 地内
契 約 業 者 名	大日本コンサルタント株式会社 東北支社 執行役員支社長 向田 昇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号
履行期間（自）	平成29年 4月13日
履行期間（至）	平成30年 3月30日
業 務 概 要	<p>各市町村の仮置場等に大量に保管する除去土壌等を、大熊町及び双葉町に設置予定の中間貯蔵施設へ安全かつ確実に搬入するため、輸送ルート上の道路状況調査、安全確保のための要対策箇所の抽出・対策等の検討を行う。</p> <p>また、これらの成果を基に要対策箇所対策実施等のための設計図書作成及び輸送ルート上の橋梁について、輸送車両の走行安全を確保するため橋梁耐荷力照査、橋梁調査を行う。</p>
契 約 金 額	¥149,796,000－（消費税込）
変更後の契約金額	¥157,302,000－（消費税込）
変 更 理 由	輸送ルート上の要対策箇所に係る詳細設計、工所用道路詳細設計（双葉町内・大熊町内）、工所用ルート上の橋梁詳細設計、資料作成、打合せ等の変更による増額