

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 工 事 名 | 平成30年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事（双葉町）（第1回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和2年3月26日 |
| 工 事 種 別 | 公園工事 |
| 工 事 場 所 | 福島県双葉郡双葉町地内 |
| 契 約 業 者 名 | 株式会社山一緑化土木 代表取締役 四ツ倉 隆裕 |
| 契約業者の住所 | 福島県いわき市内郷小島町花輪9番地 |
| 工 期 （ 自 ） | 平成31年 1月17日 |
| 工 期 （ 至 ） | 令和 2年 6月30日 |
| 工 事 概 要 | （1）植栽工事 ・線量低減措置工 ・植栽工 |
| 契 約 金 額 | 51,170,400円 |
| 変更後の契約金額 | 51,170,400円 |
| 変 更 理 由 | 工事一部中止による工期変更 |