

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成29年度仮置場等における搬出から中間貯蔵施設における貯蔵までの作業手法等に係る調査検討業務（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年 3月15日
業 務 場 所	福島県双葉郡大熊町・双葉町 地内
契 約 業 者 名	株式会社 エックス都市研究所 代表取締役 内藤 弘
契約業者の住所	東京都豊島区高田二丁目17番22号
履行期間（自）	平成29年 5月30日
履行期間（至）	平成30年 3月23日
業 務 概 要	平成27年3月からのパイロット輸送及び平成28年4月からの輸送における仮置場等からの除去土壌等の搬出・輸送、中間貯蔵施設での受入・貯蔵及びそれらの一連の工程における情報の把握・利用状況について、その状況を把握した上で、配慮事項、留意事項等について検討することを目的とする。
契 約 金 額	¥200,880,000－（消費税込）
変更後の契約金額	¥225,396,000－（消費税込）
変 更 理 由	道路交通対策案の検討等を追加したことによる増額