

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（大熊1工区）土壌貯蔵施設等工事（第6回変更）
契約変更年月日	令和2年12月23日
工 事 種 別	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契 約 業 者 名	鹿島・東急・飛島特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区二日町1-27
工 期 （ 自 ）	平成29年 5月11日
工 期 （ 至 ）	令和 3年 3月31日
工 事 概 要	【受入・分別処理工事】 1 建設工事 一式 2 受入・分別処理工事一式 【土壌貯蔵施設工事】 1 造成工 2 堰堤工 3 遮水工 4 浸出水処理施設一式 5 雨水排水処理設備工一式 6 輸送工 7 埋立工 8 被覆工（キャンピング工）
契 約 金 額	¥58,025,400,000.-
変更後の契約金額	¥59,158,400,000.-
変 更 理 由	【受入・分別処理工事】 ・処理数量の変更減等 【土壌貯蔵施設工事】 ・輸送工の輸送数量の変更増、定置工の輸送数量の変更減等